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mint Véllalkozé (a tovabbiakban Vallalkozo6) k6zott az alabbi feltételekkel:

Elézmény

A szerz6désmodositds elozményeinek keretében a felek egyezd tényel6adassal az alabbiakat
rogzitik:

A Megrendelé, mint Ajanlatkérd ,,Kdbelhdlozat rekonstrukcidja villalkozdsi szerzédés
keretében” targyban kozbeszerzési eljarast folytatott le, melyben a IV. rész tekintetében a
Viéllalkozot hirdette ki nyertes ajanlattevonek, ekként a Megrendeld és a Véllalkozé kdzott
2012. szeptember 18-an vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban: Vallalkozasi szerzédés) jott
létre az alabbi targyban:

Budapest, IX. Torok Pdl utca, Erkel utca, Mdtyds utca és Kinizsi utca K-1681-1 KKSZ
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szdmul dramkorének) rekonstrukcidja.

Felek rogzitik, hogy az érintett teriileten 622 m uj NYCWY tipusi 4x10/10 mm2
keresztmetszetii kabel fektetése torténik, melyek sordn a régi szerelvénylapok helyett 26 db 1j
GURQ szerelvényeket kell beépiteni.

A szerzddésmodositas indokai

Villalkozo6 2012. 11. 26. napjan helyszini bejarast tartott, ahol megéllapitotta, hogy a Térék
Pél utca 1. szam alatti Képzd és Iparmiivészeti Szakkozépiskola oldalfaldn homlokzat feldjitas
miatt &llvanyzat lett beépitve / felllitva, ekként a TG2-TG3-TG4-es szakaszon a tervezett
nyomvonalon a kozvilagitasi foldkabel cseréhez sziikséges burkolatbontdst nem lehet
elvégezni. A burkolatbontast kizardlag a nyomvonalat érint6 allvanyzat lebontdsa utén lehet
elkezdeni.

Szerz6dé Felek hangsulyozzék, hogy az elézményekben koriilirt vallalkozasi szerz6dés
alafrasakor, illetve a munkateriilet atvételekor az allvanyzat nem volt a Térék P4l utcaban, az
utdlag keriilt felallitasra. Cr—



Szerz6d6 Felek a fentieken tilmenden rogzitik, hogy az illetékes Onkormanyzat a
burkolatbontassal jar6 munkdhoz november 15. és marcius 01. kozotti idoszakra a
munkakezdési hozzajarulast csak rendkiviili esetben adja meg. Rendkiviili esetnek tekinthetd,
ha a vérhaté id6jarasi viszonyok a munkat megengedik, és a hozzdjarulds jogosultja
kotelezettséget vallal a téli munkavégzés feltételeinek a biztositdsara. Ekként az allvanyzat
fennéllta nem tekinthet6 rendkiviili esetnek.

Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozo6 a helyszini bejards napjaig a szerzédésben foglalt
kotelezettségeinek 93 %-ban eleget tett, a kivitelezési munka fennmaradé részét kizardlag az
allvanyzat elbontésa, illetve a burkolatbontési engedély megadasét kovetden tudja elkezdeni.

A fent emlitett koriilményeket a felek olyan, a szerzédéskotéskor elére nem lathatd okként
értékelik, amely kdvetkeztében a szerzédés a Véllalkozd Iényeges jogos érdekét sérti.

Mindezekre figyelemmel a Véllalkozé a Kbt. 132. § (2) bekezdésre hivatkozassal kérelmet
nyUjtott be Megrendeld részére a véllalkozési szerz6dés pénziigyi elszamoldsi szabélyainak,
illetve a szerzdés idoétartamanak meghosszabbitasa irdnt, amelyet a Megrendel6 elfogadott,
tekintettel arra, hogy megitélése szerint a Kbt. szerz6dés moddositasra vonatkozd koégens

feltételei fennallnak,

A fenti eldzmények rogzitését koveten felek az alabbi vallalkozéasi szerz6désmodositast
kotik:

L. A villalkozasi szerzédés 3. pont 3.1. alpontja helyébe a kivetkezd rendelkezés
lép:

3.1. A 2.1. pontban meghatdrozott munka teljesitésének hatdrideje: 2013. dprilis 15. A
vallalkozonak eldteljesitési joga van.

IL. A villalkozasi szerzédés 4. pont 4.4-4.6. alpontjai helyébe a kovetkezd
rendelkezések lépnek:

4.4. Fizetés esedékessége: a részszamla és a végszamla kézhezvételétél szamitott 30 napon

beliil.

4.5. Az elszamolds modja: A kivitelezés sordn, a Villalkozé dsszesen 2 db szdmla (vészszdmla
és végszamla) benyiijtasdra lehet jogosult dtaldnydron.

Vallalkozé a részszamla benyijtdsdra a szerzddés szerinti munkdk legaldbb 90 %-nak
elvégzését kovetben jogosult. A részszamla dsszege legfeljebb a netté Vidllalkozéi Dij

osszegének 95 % -a lehet.
4.6. Fizetési feltételek: A Kbt. 130. § (1)-(3) bek. szerint. A rész- és a végszdmldhoz csatolni

kell a teljesitésigazoldst is.

III. A villalkozasi szerzédés jelen szerzodésmoidossal nem érintett rendelkezései
valtozatlan tartalommal hatalyban maradnak.

Zaro rendelkezések

Felek kijelentik, hogy a szerz6désmoédositds hirdetményének a 92/2011. (XII. 30.) NFM
rendelet 14. § (2) bekezdés d) pontja szerinti ellen6rzési dija 50.000.- Ft, melynek megfizetése
a Véllalkozo kotelezettsége. Q_\



Az jelen szerz6désmodositdsban nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a
magyar Polgari Térvénykonyvrol sz61d, tobbszoér modositott 1959. évi IV. Tv. véllalkozési
szerzOdésekre vonatkozé6 XXXV. fejezetében foglalt rendelkezései, valamint a
kozbeszerzésekrol sz616 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) az iranyadoak.

A felek ezen teljes bizonyitd erejii magéanokiratba foglalt kolesonds- és egybehangzo
jognyilatkozatukat, mint szerzodési akaratukkal mindenben megegyez6t, mai napon

cégszertien és helybenhagydlag alairtak. @\
A szerz0dés annak aldirdsanak napjan lép hatélyba. L j_‘ L I
Budapest, 2012. november 30. o Budapest, 2012. november 30.
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