

Szerződésszám: BDK-104...../2013.

Munkaszám:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(Kivitelezésre)

amely létrejött egyrészről a

BDK Kft.

Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Adószám: 12705616-2-43

Céggjegyzékszám: 01-09-699429

Céggjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.

Székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán út 13.

Levélcím: 1047 Budapest, Fóti út 56. VII/8.

Adószám: 11153937-2-08

Céggjegyzékszám: 08-09-011380

Céggjegyzékét vezető Bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság

Bankszámlaszám: 10918001-00000005-08660005

harmadrészről a

EL-MŰ SZOLG. Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.

Levélcím: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.

Adószám: 10756056-2-13

Céggjegyzékszám: 13-09-065450

Céggjegyzékét vezető Bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Bankszámlaszám: 10800007-50000000-10412005

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:**1. A szerződéskötés előzménye:**

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A megrendelő, mint ajánlatkérő „**Közvilágítási (kábel) hálózatok középvezetős és/vagy kábeles rekonstrukciója 2013.**” megnevezéssel **nemzeti nyílt** közbeszerzési eljárást folytatott le.1.2. Jelen szerződést a megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, a **11. rész** tekintetében a **legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás** szempontja alapján nyertesnek minősített ajánlattevővel köti meg.1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlati **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja** (beleértve a kiviteli tervdokumentációt), valamint a vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásában és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

Budapest, VI. kerület, Teréz krt. 1-15. és 2-14. címen a K-3145-01 és a K-2005-1 számú KKSz-ből kiinduló közvilágítási kábelek rekonstrukciója az érintett területen 870 m új NYCWY típusú 4x16/16 mm² keresztmetszetű kábel fektetése történik 42 db új GURO szerelvénylap beépítésével.

Az építési munkákat a BKK Zrt. Forgalomtechnikai Osztály (Pest) által meghatározott, a fő idegenforgalmi szezonon kívül eső időintervallumban lehet csak végezni (2014. március 15.-április 30.).

A fent meghatározott mennyiségektől + 10 %-os eltérés lehetséges.

A részletesebb mennyiségi adatokat az elektronikus árlejtést követően megadott szumma ajánlattételi ár alapján visszaszámolt árazott költségvetés/egységártáblázat tartalmazza, mely jelen szerződés **1. számú mellékletét** képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni, **az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- A veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról (aszfalt, betonoszlop, betontörmelék, faoszlop, kitermelt, nem visszatölthető sít, stb.) a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt-nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozókat, az ott megjelölt mértékben és tevékenységekre veheti igénybe jelen építési beruházás teljesítése során. Vállalkozó a teljesítés megkezdésekor – de legkésőbb a végszámla kiállítása során –

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

figyelemmel az ajánlatában tett nyilatkozatra is köteles megnevezni minden igénybe venni kívánt illetve ténylegesen igénybe vett alvállalkozót.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

3.1. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott megrendelést követő 60 napon belül köteles a szerződés szerinti feladatát teljesíteni.

Munkaterület átadására a megrendelést követő napon kerül sor.

Szerződés teljesítésének véghatárideje: **2014. 06. 30.**

Vállalkozó előteljesítésre 2014. 04. 30. után jogosult.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az un. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,
- A Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,
- A Vállalkozó az ajánlatában az alvállalkozók igénybevételeéről szóló nyilatkozatától a Kbt. előírásai ill. Megrendelő jóváhagyása nélkül eltér (más alvállalkozók bevonása, 25% feletti mértékű alvállalkozói részvétel, alvállalkozói tevékenység megjelölése nélküli alvállalkozói teljesítés, alvállalkozó cseréje stb.).

3.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek,
- b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.

4. A szerződés értéke:

4.1. Vállalkozót az elvégzett munkáért az elektronikus árlejtést követően kialakult végső összegár alapján számított vállalkozási díj illeti meg:

18.250.000,- .Ft + ÁFA

azaz: tizennyolcmillió – kettőszázötvenezer Ft + ÁFA.



Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége:

Közös ajánlattevők a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően a Közös ajánlattevők/Vállalkozók által külön-külön kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Közös ajánlattevők esetében a megosztás %-os aránya az alábbi:

EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.

50 %

EL-MŰ SZOLG. Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.

50%

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.

4.6. Fizetési feltételek: A Kbt. 130. § (1) és (5) bek.; 131. § (1) és (2) bek.; a Ptk. 292/B § (1) bek., illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.-14. §-a szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

4.7. Az előlegfizetés szabályai:

Vállalkozó előleg kifizetését nem kérte az ajánlatában.

4.8. Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.

5. Üzemi próba

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működnie kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

6. Jótállás

6.1. A felek rögzítik, hogy a vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett),



Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított 1 évig tart.

6.4. A vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a vállalkozó újabb 12 hónapra jótállást vállal.

6.5. Ha a vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztené.

6.6. A megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

7. Szavatosság

7.1. A vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a megrendelő választása szerint kijavítást, megfelelő árleszállítást, vagy árvisszatérítést kérhet.

7.3. A megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.

7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

8. A szerződés szerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:

8.1. A vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik megrendelőnek, ha
- késedelmesen teljesít, (kivéve VIS MAJOR),
- hibásan teljesít.

8.2. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap, de legfeljebb a szerződésben foglalt a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.

8.3. A felek hibás teljesítés esetére is kikötik a vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség ellenértékének 10%-a.

9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz **912.500,- Ft** összegű) teljesítési

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy banki készfizető kezességgel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését meg sem kezdi, vagy megkezdí, de nem fejezi be. Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a Jótállási igények teljesítésére kikötött igények biztosítékeként a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű (azaz **912.500,- Ft** összegű) biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet az ajánlatkérő bankszámlájára történt átutalással, vagy bankgarancia szerződéssel, vagy banki készfizető kezességgel, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó – kötelezvényével lehet nyújtani.

Ajánlatkérő/Megrendelő a jótállási biztosíték esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékeként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.

9.3. A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

10. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás: Kőszegi József ügyvezető igazgató	cím: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
tel/fax: 06-28-520-870/06-28-520-879	e-mail: elmuszolg@elmuszolg.hu
név, beosztás: Csizmadia Péter	cím: 1047 Budapest, Fóti út 56. VII/8.
vállalkozási vezető	
tel/fax: 06-30-914-3957/06-1-232-1611	e-mail: peter.csizmadia@ehszer.hu
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:	
név, beosztás: Bodrogi Ferenc	cím: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
tel/fax: 06-28-430-562	e-mail: elmuszolg@elmuszolg.hu
Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 01-63339	

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:	
név, beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető	cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
tel/fax: 238-4135/238-4323	e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu
A Megrendelő műszaki átvevője:	
név, beosztás: Fazekas József műszaki átvevő	cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
tel/fax: 238-4210/238-4323	e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

Szerződésszám: BDK-...../2013.

Munkaszám:

11. Záró rendelkezések

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

11.3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

11.4. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. Tv. vállalkozási szerződésekre vonatkozó XXXV. fejezetében foglalt rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2013. szeptember 16.

BDK BUDAPESTI Dísz- és Közvilágítási Kft.

BDK Kft.

Megrendelő

PAP ZOLTÁN

EH-SZER

Energetikai és távközlési

Hálózatépítő és Szerelő Kft.

EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő Kft.

Közös Ajánlattevő / Vállalkozó

ELEKTROMOS MŰSZAKI

SZOLGÁLTATÓ KFT.

2100 Gödöllő, Repülőtéri u. 11.

Adószám: 10756056-2-13

EL-MŰ SZOLG Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.

Közös Ajánlattevő / Vállalkozó

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp., VI. ker., Teréz krt. 1-15. és 2-14. közötti közvilágítási kábel rekonstrukció
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	SAG Kft.
Kivitelező:	

Kivitelezői ár
15 449 804 Ft
413 000 Ft
2 387 195 Ft
Összesen: 18 250 000 Ft

Munkadíj (techn. tételár):

"K" tételek összege:

Anyagköltség:

Összesen:

Munka címe: Bp., VI. ker., Teréz krt. 1-15. és 2-14. közötti közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: SAG Kft.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	720,00	m	408,00 Ft	293 760 Ft
2.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	2526,40	m ²	621,00 Ft	1 568 894 Ft
3.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	217,60	m ²	1 161,00 Ft	252 634 Ft
4.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	16,00	m	546,00 Ft	8 736 Ft
5.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	68,00	m	612,00 Ft	41 616 Ft
6.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	27,20	m ²	1 276,00 Ft	34 707 Ft
7.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	20,40	m ²	2 202,00 Ft	44 921 Ft
8.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	2526,40	m ²	3 326,00 Ft	8 402 806 Ft
9.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	217,60	m ²	1 963,00 Ft	427 149 Ft
10.	BFC-10340	Járda szegély készítése (meglévő kövel)	12,80	m	908,00 Ft	11 622 Ft
11.	BFC-10350	Járda szegély készítése (új kövel)	3,20	m	1 840,00 Ft	5 888 Ft
12.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	27,20	m ²	6 552,00 Ft	178 214 Ft
13.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	20,40	m ²	3 120,00 Ft	63 648 Ft
14.	BFC-11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	15,00	db	1 485,00 Ft	22 275 Ft
15.	BFC-11030	Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése	4,00	db	3 810,00 Ft	15 240 Ft
16.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	178,32	m ³	3 055,00 Ft	544 768 Ft
17.	BFC-11100	Föld deponálása a munkahely közelében	126,54	m ³	3 558,00 Ft	450 229 Ft
18.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	253,12	m ³	4 895,00 Ft	1 239 042 Ft
19.	BFC-11170	Homokgy készítése 20 cm vastagságban	225,60	m ²	1 295,00 Ft	292 152 Ft
20.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	126,54	m ³	1 835,00 Ft	232 201 Ft
21.	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	6,00	db	16 640,00 Ft	99 840 Ft
22.	BFC-12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	234,00	m	601,00 Ft	140 634 Ft
23.	BFC-12150	Védőcső bontása kábelárokból	110,00	m	528,00 Ft	58 080 Ft
24.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárokból)	168,00	db	1 534,00 Ft	257 712 Ft
25.	KAB-10050	Kábelbontás árokból, I.	495,00	m	312,00 Ft	154 440 Ft
26.	KAB-10080	Kábelbontás árok védőcsővéből, I.	110,00	m	301,00 Ft	33 110 Ft

Munka címe: Bp., VI. ker., Teréz krt. 1-15. és 2-14. közötti közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: SAG Kft.

27.	KAB-10200	Kábelbontás t. szerkezetről, I.	50,00 m	386,00 Ft	19 300 Ft
28.	KAB-10290	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	516,75 m	154,00 Ft	79 580 Ft
29.	KAB-10320	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I.	234,00 m	246,00 Ft	57 564 Ft
30.	KAB-10440	Kábel elhelyezés t. szerkezetben, I.	48,00 m	331,00 Ft	15 888 Ft
31.	KAB-12040	KIF összekötő szerelése	8,00 db	14 477,00 Ft	115 816 Ft
32.	KOZ-12070	Szerelvénylap csere	42,00 db	4 735,00 Ft	198 870 Ft
33.	EVJ-10070	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	6,00 db	5 828,00 Ft	34 968 Ft
34.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	4,00 db	1 773,00 Ft	7 092 Ft
35.	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés	2,00 db	2 394,00 Ft	4 788 Ft
36.	KRT-12080	Füvesítés	4,00 m2	467,00 Ft	1 868 Ft
37.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	8,00 db	4 969,00 Ft	39 752 Ft
				Osszesen:	15 449 804 Ft

Munka címe: Bp., VI. ker., Teréz krt. 1-15. és 2-14. közötti közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
Beruházó: BDK Kft.
Tervező: SAG Kft.

Különleges (a technológiai tételsorral le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	Közművek szakfelügyelet	5,00	db	15 000,00 Ft	75 000 Ft
2.	Megvalósulási dokumentáció készítése (3pld)	1,00	db	38 000,00 Ft	38 000 Ft
3.	Műszaki ellenőrzés	2,00	db	150 000,00 Ft	300 000 Ft
Összesen:					413 000 Ft

Munka címe: Bp., VI. ker., Teréz krt. 1-15. és 2-14. közötti közvilágítási kábelhálózat rekonstrukció
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: SAG Kft.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	6,00	db	4 255,00 Ft	25 530 Ft
2.	A-10023820	Kábel 1 kV NY-Y-J 4x10 RE (Cu)	12,00	m	1 363,00 Ft	16 356 Ft
3.	A-10023301	Kábel 1kV NYCWY 4x16 RE/16 0,6/1 kV	870,00	m	2 047,00 Ft	1 780 890 Ft
4.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	9,38	kg	1 239,00 Ft	11 627 Ft
5.		Szerelvénylap GURO EKM 1261/92460 3xE14/2x5x16mm ²	40,00	db	12 222,00 Ft	488 880 Ft
6.		Szerelvénylap GURO EKM 1282/89750 4xE14/2x5x16mm ²	2,00	db	31 956,00 Ft	63 912 Ft
Összesen:						2 387 195 Ft

4

5

00050866 EH-SZER ENERGETIKAI ÉS TÁVKÖZL.HÁLÓZATÉP
Forintátutalás

Spectra
1

Megbízási csomag neve.....: IG130001.HUF
Terhelendő számla száma és neve...: 10918001-00000005-08660005 HUF
FOLYÓSZÁMLA
Elküldés tervezett dátuma.....: 2013/09/13
Darabszám.....: 7
Tájékoztató összeg.....: 2.919.050,00 HUF
Elküldve.....: 2013/09/13 11:47 Szélig József
Aláírás.....: 2013/09/13 11:38 Budai Sándor
2013/09/13 11:41 Szélig József

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítás
Érkezett: 200
Küldés szám
Csekk dátum
Meghívás:
Szemeltetés:

1
Jogosult neve.....: BDK BUDAPESTI DÍSZ KÖZVIL KKT
Jogosult számlaszáma.....: 11720001-20203494
Fogadó bank.....: OTP Budapesti r., XX. Kossuth L. u.
Összeg.....: 114.300,00 HUF
Közlemény.....: KÖZVIL KÁBELH KÖZÉPVEZ.KÁBELREK.
2013 DOKM.KIVÁLTÁS

2
Jogosult neve.....: BDK BUDAPESTI DÍSZ KÖZVIL KKT
Jogosult számlaszáma.....: 11720001-20203494
Fogadó bank.....: OTP Budapesti r., XX. Kossuth L. u.
Összeg.....: 62.250,00 HUF
Közlemény.....: KÖZVIL KÁBELH KÖZÉPV.KÁBELREK.
2013 TELJ.BIZT.VIII.RÉSZ

3
Jogosult neve.....: BDK BUDAPESTI DÍSZ KÖZVIL KKT
Jogosult számlaszáma.....: 11720001-20203494
Fogadó bank.....: OTP Budapesti r., XX. Kossuth L. u.
Összeg.....: 662.500,00 HUF
Közlemény.....: KÖZVIL KÁBELH KÖZÉPV.KÁBELREK.
2013 TELJ.BIZT.IX.RÉSZ

4
Jogosult neve.....: BDK BUDAPESTI DÍSZ KÖZVIL KKT
Jogosult számlaszáma.....: 11720001-20203494
Fogadó bank.....: OTP Budapesti r., XX. Kossuth L. u.
Összeg.....: 912.500,00 HUF
Közlemény.....: KÖZVIL KÁBELH KÖZÉPV.KÁBELREK.
2013 TELJ.BIZT.XI.RÉSZ

5
Jogosult neve.....: BDK BUDAPESTI DÍSZ KÖZVIL KKT
Jogosult számlaszáma.....: 11720001-20203494
Fogadó bank.....: OTP Budapesti r., XX. Kossuth L. u.
Összeg.....: 50.000,00 HUF
Közlemény.....: KÖZVIL KÁBELH KÖZÉPV.KÁBELREK.
2013 TELJ.BIZT.XV.RÉSZ

6
Jogosult neve.....: BDK BUDAPESTI DÍSZ KÖZVIL KKT
Jogosult számlaszáma.....: 11720001-20203494
Fogadó bank.....: OTP Budapesti r., XX. Kossuth L. u.
Összeg.....: 672.500,00 HUF
Közlemény.....: KÖZVIL KÁBELH KÖZÉPV.KÁBELREK.
2013 TELJ.BIZT.XIX.RÉSZ

7
Jogosult neve.....: BDK BUDAPESTI DÍSZ KÖZVIL KKT
Jogosult számlaszáma.....: 11720001-20203494
Fogadó bank.....: OTP Budapesti r., XX. Kossuth L. u.
Összeg.....: 445.000,00 HUF
Közlemény.....: KÖZVIL KÁBELH KÖZÉPV.KÁBELREK.
2013 TELJ.BIZT.XXIII.RÉSZ