

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Kivitelezésre)

amely létrejött egyrészről a
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Adószám: 12705616-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1148 Budapest, Lengyel u. 15.
Levél cím: 1148 Budapest, Lengyel u. 15.
Adószám: 10823541-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-365974
Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 10800007-40000000-14329005
mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződéskötés előzménye:

A szerződéskötés előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő „*Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében – 2018.*” tárgyban **2018. március 23.** napján a Kbt. 113. § alapján közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, az **I. rész** tekintetében a **legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat** alapján nyertesnek minősített Ajánlattevővel, mint Vállalkozóval köti meg.

1.3. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi **felhívása**, a közbeszerzési eljárás **dokumentációja** (beleértve a kiviteli tervdokumentációt), valamint a Vállalkozó által előterjesztett, ajánlati kötöttséget eredményező részletes **ajánlat**.

1.4. A szerződő felek az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet megítélése során, valamint a megállapodásban részletesen nem szabályozott kérdések esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

1.5. Jelen szerződésben foglaltak összhangban vannak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal.

1.6. Megrendelő ezúton nyilatkozik továbbá, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2. A szerződés tárgya:

2.1.1. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkát köteles elvégezni:

I. rész:

Budapest, IX. Soroksári út 74-86 és 47-77 közötti szakaszon (K-20407-1 számú kksz-ból kiinduló) közvilágítási kábel rekonstrukciója lesz végrehajtva.

Az érintett területen kb. 946 m 4x10/10 mm² keresztmetszetű, új NYCWY típusú kábelt kell fektetni, 19 db új GURO szerelvénylap beépítésével, földelések telepítésével burkolat helyreállítással.

2.1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés 2.1.1. pontjában rögzített alapmennyiségen felül az alapmennyiség 10%-ának megfelelő (opciós mennyiség) darabszámú oszlop cseréjére is kötelezettséget vállal az alábbiak szerint.

Az opciós mennyiség egységárai megfelelnek az alapmennyiségre nézve megajánlott egységárakkal, mely egységárakat a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Megrendelő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Megrendelő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Vállalkozó felé nem köteles indokolni.

Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

A részletesebb mennyiségi adatokat az árazott költségvetés/egységártáblázat tartalmazza, mely jelen szerződés *1. számú mellékletét* képezi.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, stb. előírt minőségben köteles teljesíteni **az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt feltételek betartásával.**

2.3. A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és vagyónvédelmi kötelezettségek. A helyszínre szállított anyagok, eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó vagyónvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.

A Vállalkozó köteles továbbá a szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni, minden esetben biztosítani kell a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult, szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

2.4. A fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fémkereskedőnek nem minősülő személy engedély nélkül végezheti a saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését. A Megrendelőnél, mint a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnél termelődött,

fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok értékesítése a közszolgáltató által írásban megkötött szerződés alapján, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedő részére történik, a Megrendelő, mint közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet által kiállított külön igazolás kiadása mellett.

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:

- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.
- Újrahasznosítható hulladékokat – tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik – Vállalkozónak a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló E-ELEKTRA Zrt. - nek (2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 36.) kell elszállítania és az elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) kell igazolni.

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.

2.6. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Az alvállalkozónak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

2.7. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

2.8. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni

2.9. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

2.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

3. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése

3.1. A 2.1. pontban meghatározott munka teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított **180 nap**, de legkésőbb 2018. november 15.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3.2. A felek a szerződés 3.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az ún. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, így különösen ha:

- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik, míg a vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítésnek írásbeli felhívás ellenére Megrendelő 60 napon túl elmulasztja,
- Vállalkozóval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul,

3.4. A Kbt. 143. § (1) bek. alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

3.5. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.



3.6. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.7. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

3.8. Mentésülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
- bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

3.9. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt, a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy nehezítette azt.

4. A szerződés értéke:

4.1. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt munkákat ajánlata alapján **44.914.220.- Ft + ÁFA** azaz: **Negyvennégy millió-kilencszáztizennégyezer-kettőszázhusz Ft + ÁFA** összeg ellenében végzi el.



Az árazott költségvetés/egységártáblázat jelen szerződés *1. számú mellékletét* képezi.

4.2. Az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat helyreállításának költségeit is.

Az ajánlati ár (nettó vállalkozási díj) nem tartalmazza a jelen szerződés 4.8. pontjában meghatározott az ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő tartalékkeret összegét.

Vállalkozó – a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj átalánydíj jellegére – külön díjazás, valamint költségtérítés nélkül köteles a tervben szereplő, de az árazott költségvetésből hiányzó munkákat (**többletmunka**) elvégezni.

4.3. Fizetés módja: átutalás

4.4. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

4.5. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.

4.6. Fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-31.§ és 32/A. valamint 32/B. §-ában foglaltak szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

4.7. Az előlegfizetés szabályai:

A Vállalkozó a 4.1. pontban foglalt a tartalékkeret és az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg kifizetését kérte az ajánlatában.


A Megrendelő a fentiek szerint igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó felé, díjbekérő alapján, és előlegszámla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított előleg összegét részben vagy egészben – az előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamattal együtt – visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg folyósításának a napja.

A Felek megállapodnak, hogy az előleg összege az átadás-átvételt követően kiállított 1 db számla végösszegéből levonásra/beszámításra kerül.

4.8. Tartalékkeret:

Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződésben foglalt nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret nem része a vállalkozási díjnak. A tartalékkeret nem jelent teljesítési kötelezettséget Vállalkozó és fizetési kötelezettséget Megrendelő számára, az kizárólag a lentiekben felsorolt esetekből eredő munkák fedezetére szolgál, amely kizárólag Megrendelő által elrendelt vagy jóváhagyott pótmunkák elvégzése esetén érvényesíthető.



A tartalékkeret felhasználásának szabályai:

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei:

- Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni. A kivitelezés alatt, a feleken kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni körülményekben. A vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az ajánlattételi felhívás készítése és a kivitelezés között bekövetkezett változások.
- Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett változás: Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint Vállalkozó ésszerűsítési javaslata.
- Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem műszaki jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában még nem volt vagy nem lehetett ismert.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetőek.

Felek rögzítik, hogy jelen vállalkozási szerződésben alkalmazott díjazási formára, azaz az átalányár jellegére tekintettel, a Vállalkozó többletmunka ellenértékének külön díjazásban történő elismertetésére és érvényesítésére nem jogosult.


4.9. A pótmunka elszámolása:

A vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által kötelezően elvégzendő azon munkákat, amelyek a műszaki dokumentációban meghatározott paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a továbbiakban: pótmunka).

Amennyiben a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely pótmunkának minősül, úgy annak ellenértéke a 4.8. pontban meghatározott mértékű tartalékkeret még rendelkezésre álló része terhére számolható el a jelen Szerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

A pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni. Amennyiben a Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy anyagárat, úgy a szerződő felek megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárakról.

A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a pótmunka tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a Megrendelő pótmunkának minősítse, valamint, hogy a pótmunka ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra került.



A tartalékkereten felüli pótmunka esetén a Kbt. 141. §-ában foglalt szerződés módosítási rendelkezések az irányadóak.

4.10. A Kbt. 136. § (1) bek. alapján Szerződő felek rögzítik, hogy

- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,
- b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.11. **Alvállalkozói igénybevétele** esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában rögzített szabályok szerint a kifizetési szabályok az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Vállalkozó felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
- b) az összes Vállalkozó fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c) a Vállalkozó felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;
- d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;
- e) a Vállalkozó fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
- f) a Vállalkozó felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelő félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő fél megállapíthassa, hogy a Vállalkozó fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
- g) a Vállalkozó felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozó feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- h) ha a Vállalkozó felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

5. Üzemi próba

5.1. A felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.



5.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt a Megrendelő azt vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e. A 72 órán keresztül üzemszerűen működni kell.

5.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.

5.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba befejezésével kezdődhet.

6. Jótállás

6.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződészerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.2. A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a Megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a szerződés 1.3. pontjában rögzített dokumentumokban foglalt előírásokat.

6.3. A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a műszaki átadás-átvételtől számított **24 hónapig** tart.

6.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre a Vállalkozó újabb **24 hónapra** jótállást vállal.

6.5. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a vállalkozóval szemben elvesztesse.

6.6. A Megrendelő jogosult – a fentiekén túlmenően is – a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

7. Szavatosság

7.1. A Vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

7.2. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, kicserélést, megfelelő árleszállítást, vagy árvisszatérítést kérhet.

7.3. A Megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellet is érvényesítheti.



7.4. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

8. A szerződés szerű teljesítést biztosító kötbérszankciók:

8.1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

8.2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi mértéke a szerződés szerinti, a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenérték 1,5 %.

A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól.

8.3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség áfa nélkül számított ellenértékének 10 %-a.

8.4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbért fizetni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.

A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

8.5. Megrendelő - választása szerint - a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és a kötbér összegét elkülönítetten feltüntetni.

8.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a kötbér érvényesítése nem zárja ki Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért egyébként helytállni tartozik.

9. Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

9.1. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű **(azaz 2.245.711.- Ft összegű) teljesítési biztosítékot** köteles teljesíteni a Megrendelő felé legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető

kezeség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani..

A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. (2. számú melléklet)

Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

9.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a **hibás teljesítésére kikötött** igények biztosítékaként a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű (azaz **2.245.711.- Ft összegű**) jólteljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Megrendelő felé teljesítés időpontjában, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.


A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot az átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak a jótállási határidő végéig kell rendelkezésre állnia.

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak (műszaki átadás-átvételtől számított **24** hónap) alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a hibajavítási kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást a Vállalkozó költségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról a Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak jogszerűségét és összegszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát (műszaki átadás-átvételtől számított **24** hónap) követő napon a Vállalkozónak megfizetni.

A Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték, vagy annak megmaradt része - ha a teljesítési határidő végéig olyan helyzet állt elő, hogy a Megrendelő a teljesítési biztosíték hatálya alá eső célra felhasznált a teljes biztosíték összegéből -, adott esetben átalakulhat hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékká, vagy abba beszámítható.

Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette azt is, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

A felek megállapodnak, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Megrendelő a Vállalkozó vég számlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Megrendelő jótállási jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (6.3. pont) leteltekor a visszatartott összeg a Vállalkozót illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelő – a Vállalkozó által nem teljesített - jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.



9.3. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

10. A Felek képviselői:

A Vállalkozó képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név,beosztás: Polecsák András, ügyvezető
tel/fax: 470-8040/470-8045

cím: 1148 Budapest, Lengyel u. 15.
e-mail: kteamkft@enternet.hu

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
név,beosztás: Polecsák András, ügyvezető
tel/fax: 470-8040/470-8045

cím: 1148 Budapest, Lengyel u. 15.
e-mail: kteamkft@enternet.hu

Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma: 02-50833

A Megrendelő képviselőjére jogosult a szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név,beosztás: Császár Ferenc beruházási vezető
tel/fax: 238-4135/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
e-mail: ferenc.csaszar@bdk.hu

A Megrendelő műszaki átvevője:
név,beosztás: Fazekas József műszaki átvevő
tel/fax: 238-4210/238-4323

cím: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. Záró rendelkezések

11.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérő figyelembe vett.

11.2. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdésekor, az akkor hatályos jogszabály előírja az elektronikus építési napló vezetését, szerződő felek gondoskodnak az e-építési napló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő vezetéséről.

11.3. Vállalkozó a tárgyi szerződésével elismeri, hogy rendelkezik az alvállalkozókra is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyának megfelelő és az ajánlattételi felhívásban a tárgyi rész kapcsán meghatározott értékű, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet a tárgyi szerződés fennállása alatt fenntartja. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen szerződés *3. sz. mellékletét* képezi.

1.4. A szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

11.5. A Kbt. 139. § (1) alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetéseketelenségi eljárás során kerül a



szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.

11.6. Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Árazott költségvetés
2. sz. melléklet – Teljesítési biztosíték
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás

Budapest, 2018. 08. 13.




BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

.....
BDK Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft.
Megrendelő

Budapest, 2018. június 13.

PAP ZOLTÁN




.....
Kábel Team Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó

Kábel Team Kft.
1148 Budapest, Lengyel utca 15.
Adószám: 10823541-2-42
III.

Költségvetés összesítő lap

Munka címe:	Bp. IX. Soroksári út K-20407-1 Közvilágítási kábel rekonstrukció
Beruházó:	BDK Kft.
Tervező:	Viron Kft.
Kivitelező:	Kábel Team Kft.

	Kivitelezői ár
Munkadíj (techn. tételár):	41 761 900 Ft
"K" tételek összege:	1 860 360 Ft
Anyagköltség:	1 291 960 Ft
Összesen:	44 914 220 Ft


Kábel Team Kft.
1148 Budapest, Lengyel utca 15.
Adószám: 10823541-2-42
III.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	BFC-10020	Járda aszfalt burkolatának vágása	1 111,60	m	1 149	1 277 228 Ft
2.	BFC-10030	Járda beton vágása (helyben öntött)	1 106,80	m	1 005	1 112 334 Ft
3.	BFC-10040	Járda aszfaltjának bontása (normál)	661,20	m2	2 872	1 898 966 Ft
4.	BFC-10080	Járda alapbetonjának bontása (normál)	440,80	m2	4 022	1 772 898 Ft
5.	BFC-10100	Járda szegély-kő bontása	33,00	m	2 249	74 217 Ft
6.	BFC-10130	Úttest aszfalt burkolatának vágása	24,80	m	2 586	64 133 Ft
7.	BFC-10140	Úttest beton vágása (helyben öntött)	22,40	m	2 441	54 678 Ft
8.	BFC-10150	Úttest aszfaltjának bontása (normál)	24,00	m2	5 171	124 104 Ft
9.	BFC-10190	Úttest alapbetonjának bontása (normál)	12,00	m2	9 190	110 280 Ft
10.	BFC-10230	Járda aszfaltozása (normál)	661,20	m2	12 780	8 450 136 Ft
11.	BFC-10320	Járda alapbetonjának készítése (normál)	440,80	m2	6 894	3 038 875 Ft
12.	BFC-10340	Járda szegély készítése (meglévő kövel)	13,00	m	3 446	44 798 Ft
13.	BFC-10350	Járda szegély készítése (új kövel)	20,00	m	9 190	183 800 Ft
14.	BFC-10380	Úttest aszfaltozása (normál)	24,00	m2	22 405	537 720 Ft
15.	BFC-10470	Úttest alapbetonjának készítése (normál)	12,00	m2	14 075	168 900 Ft
16.	BFC-10540	Aszfaltszállító gépkocsi felvonulása	2,00	db	77 551	155 102 Ft
17.	BFC-11020	Ideiglenes korlátos átjáró elhelyezése	1,00	db	5 745	5 745 Ft
18.	BFC-11030	Ideiglenes gépkocsi átjáró elhelyezése	11,00	db	9 766	107 426 Ft
19.	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	290,92	m3	17 328	5 041 062 Ft
20.	BFC-11070	Ideiglenes kalodasor építése, bontása	527,00	m	5 171	2 725 117 Ft
21.	BFC-11100	Föld deponálása a munkahely közelében	290,92	m3	7 181	2 089 097 Ft
22.	BFC-11120	Föld és egyéb törmelék elszállítása	132,25	m3	22 978	3 038 841 Ft
23.	BFC-11170	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	365,00	m2	5 003	1 826 095 Ft
24.	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel	290,92	m3	2 009	584 458 Ft
25.	BFC-11200	Talajtömörítési vizsgálat	2,00	db	60 317	120 634 Ft

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
26.	BFC-12010	Acél védőcső tűzi horganyzott 2 "	4,00	m	6 318	25 272 Ft
27.	BFC-12030	KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6)	20,00	m	2 009	40 180 Ft
28.	BFC-12050	KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6)	169,00	m	5 171	873 899 Ft
29.	BFC-12150	Védőcső bontása kábelárókból	169,00	m	1 436	242 684 Ft
30.	BFC-12160	Védőcső bontása oszlopról	4,00	m	1 436	5 744 Ft
31.	BFC-12210	Védőcső elhelyezése kábelárókban	189,00	m	1 581	298 809 Ft
32.	BFC-12220	Védőcső elhelyezése oszlopon	4,00	m	3 446	13 784 Ft
33.	BFC-12320	Védőcső végének lezárása (kábelárókban)	34,00	db	4 595	156 230 Ft
34.	KAB-10010	Kábelteglázás bontása	2 595,00	db	71	184 245 Ft
35.	KAB-10060	Kábelbontás árokból, II.	720,00	m	1 483	1 067 760 Ft
36.	KAB-10090	Kábelbontás árok védőcsőveiből, II.	169,00	m	1 483	250 627 Ft
37.	KAB-10180	Kábelbontás oszlopról, v. csőből, II.	12,00	m	1 483	17 796 Ft
38.	KAB-10290	Kábeltekertés árokba, homokágyba, I.	883,00	m	1 126	994 258 Ft
39.	KAB-10320	Kábeltekertés árokba, védőcsőbe, I.	51,00	m	1 126	57 426 Ft
40.	KAB-10410	Kábel vezetési oszlopra, csőben, I.	12,00	m	1 126	13 512 Ft
41.	KAB-10590	Kábelek műanyag lap védelmének építése	696,00	db	384	267 264 Ft
42.	KAB-10600	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	696,00	m	121	84 216 Ft
43.	KAB-12010	KIF végelező szerelése (fenn)	1,00	db	71 399	71 399 Ft
44.	KAB-12040	KIF összekötő szerelése	3,00	db	56 582	169 746 Ft
45.	KAB-12090	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	29,00	db	45 093	1 307 697 Ft
	KOZ-12110	Szerelvénydoboz cseréje GURO sz. dobozra	19,00	db	23 551	447 469 Ft
46.	ARK-10030	Áramút bontása (csavarkötéses) (fenn)	3,00	db	239	717 Ft
47.	ARK-10050	Áramút bontása (csavarkötéses) (lenn)	232,00	db	239	55 448 Ft
48.	ARK-10140	Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn)	3,00	db	239	717 Ft
49.	ARK-10160	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	232,00	db	573	132 936 Ft

Munka címe: Bp. IX. Soroksári út K-20407-1 Közvilágítási kábel rekonstrukció
Beruházó: BDK Kft.
Tervező: Viron Kft.

Technológiai tételek

Sorszám	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
50.	ARK-10260	Préselt kábelsaru fel. vezetőre (lenn)	38,00	db	718	27 284 Ft
51.	EVJ-10070	Rúdfelelő telepítése (3 m-es)	6,00	db	6 607	39 642 Ft
52.	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés	25,00	db	5 171	129 275 Ft
53.	EGY-11080	KRESZ táblák kihelyezése	12,00	db	14 935	179 220 Ft
Összesen:					Összesen:	41 761 900 Ft

Munka címe: Bp. IX. soroksári út K-20407-1 Közvilágítási kábel rekonstrukció
Beruházó: BDK Kft.
Tervező: Viron Kft.

Különleges (a technológiai tételekkel le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	Tervezett mennyiség	Mennyiség	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	NYCWY 4x10/10mm ² kábel	946,00 m		1 950 Ft	1 844 700 Ft
2.	RWE összekötő 1kV NYCWY 4x10/10 kábelhez	3,00 db		5 220 Ft	15 660 Ft
Összesen:					1 860 360 Ft

P

Munka címe: Bp. IX. Soroksári út K-20407-1 Közvilágítási kábel rekonstrukció
 Beruházó: BDK Kft.
 Tervező: Viron Kft.

Anyaglista

Sorszám	Cikkszám	Megnevezés	Tervezett mennyiség	Mennyiség egység	Kivitelezői egységár	Kivitelezői ár
1.	A-10001444	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	6	db	10 364,00 Ft	62 184 Ft
2.	A-10023395	Kábelrögzítő bilincs B1300-ra	2	klt	44 680,00 Ft	89 360 Ft
3.	A-10026018	Áramkötés szigetelt 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	1	db	964,00 Ft	964 Ft
4.	A-10026023	Áramkötés csupasz 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	2	db	1 273,00 Ft	2 546 Ft
5.	A-10010501	Kábel 1 kV NY-Y 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	228	m	428,00 Ft	97 584 Ft
6.	A-10023212	Kábelfedlap 1000x200x10mm (műanyag)	696	db	842,00 Ft	586 032 Ft
7.	A-10004516	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	35	kg	2 602,00 Ft	91 070 Ft
8.	A-10006388	Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 10-25	1	klt	3 557,00 Ft	3 557 Ft
9.	A-10006434	Kábelsaru réz sajtoltató PF 300 001 001 10 RM d=6	38	db	227,00 Ft	8 626 Ft
10.	A-10006843	Szerelvénnylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2	19	db	18 423,00 Ft	350 037 Ft
Összesen:						1 291 960 Ft

Q

<p>Tranzakció iránya: Terhelés Referenciaszám: Q002569561 SWIFT referenciaszám: - Bizonylatszám: - Partner bank országcódja: - Partner bankjának kódja: -</p>	<p>Értéknap: 2018. 07. 10. Könyvelési dátum: - Költségviselés típusa: - Könyvelt összeg: 995 711,00 HUF Mebizás összege: - Árfolyam: 0</p>
<p>Mebízó neve: KÁBEL TEAM KFT Mebízó azonosítója: - Mebízó számlaszáma: 10100840428876000000000003 Tényleges fizető neve: -</p>	<p>Kedvezményezett neve: Bp-i Dísz-és Közvilágtási Kft Kedvezményezett azonosítója: - Kedvezményezett számlaszáma: 1172000120203494 Tényleges Kedvezményezett neve: -</p>
<p>Tényleges fizető azonosítója: -</p> <p>Közlemény: Teljesítési biztosíték Kábelhálózat reko. 2018. I.rész - -</p>	<p>Tényleges Kedvezményezett azonosítója: -</p> <p>Ügyféllel bank által közlendő: - - - -</p>

(Handwritten mark)



GENERALI BIZTOSÍTÓ Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu

Általános felelősségbiztosítás

Dátum: 2017.10.10.

Módosított biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 40700849

Kötvényszám: 95595000058159100

Közvetítő neve: DRABIK ÉS TÁRSA BT.

Szerződő:

Kábel Team Kft
Budapest
Lengyel utca 15
1148

gphugen_44388_171010_136_00090_mf_949/22_1602(2393)

Szerződés módosítás hatályba lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója (0:00 óra)	Biztosítás tartama
2017.09.30.	2014.05.01.	2018.05.01.	Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondhatják.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
1 477 440	Negyedévente	369 360	Átutalás díjértéssel

Vonatkozó feltételek	
Tevékenységi felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra
Kiegészítő feltételek	Az érvényes záradékok szerint

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitok (HUF)
Tevékenységi felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Gáz-víz-villany szerelés, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre	
Kárkifizetési limit évente	180 000 000
Kárkifizetési limit káronként	30 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	
Tevékenység: Gáz-víz-villany szerelés, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre	
Kárkifizetési limit évente	180 000 000
Kárkifizetési limit káronként	30 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
Kiegészítő feltételek	
Tevékenység: Teljesítési segédek (Alvállalkozók, megbízottak) biztosítása	
Kárkifizetési limit évente	180 000 000
Kárkifizetési limit káronként	30 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	
Tevékenység: Szolgáltatás tárgyában okozott károk felelősségbiztosítása	
Kárkifizetési limit évente	180 000 000
Kárkifizetési limit káronként	30 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	
Tevékenység: Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelősségbiztosítása	
Kárkifizetési limit évente	180 000 000
Kárkifizetési limit káronként	30 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	


Záradékok: FKF406, FKF304, FKF391, FKF401

Függelék

Kockázati körök / záradékok részletezése	
FKF406	Tevékenységi felelősségbiztosítás(55710) - 406. sz. : Cégsipaletta Tartamkedvezmény
FKF304	Kiegészítő feltételek(55760) - Teljesítési segédek (Alvállalkozók, megbízottak) biztosítása
FKF391	Kiegészítő feltételek(55760) - Szolgáltatás tárgyában okozott károk felelősségbiztosítása
FKF401	Kiegészítő feltételek(55760) - Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelősségbiztosítása



Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató



Illic László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.





74175153015604

Kábel Team Kft
Budapest
Lengyel utca 15
1148

Számlakibocsátó/Invoice issuer
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Adószám: 10308024-4-44 CSASZ: 17780058-5-44
Bankszámlaszám: 12001008-00132054-00100004

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu
generali.hu@generali.com

Önhöz legközelebbi ügyfélkapcsolati pont:
1148 Budapest, Ors Vezér (Sugár Üzletközpont)24

Számla/Invoice

Számla sorszáma/Invoice number: 201881079120

Vevő /Customer
Kábel Team Kft
1148 Budapest
Lengyel utca 15

Kibocsátás kelte/Invoice date: 2018.04.09.
Teljesítési időpont/Fulfillment date: 2018.04.09.

Áfa tv. 86. § (1) a) szerint mentes az Áfa alól.

Fizetendő összeg/Amount of payment:	379 680 Ft
Fizetési határidő/Due date:	2018.05.01.
Fizetési mód/Payment method:	Banki átutalás/Bank transfer

Banki átutalás esetén a 12001008-00132054-00100004 bankszámlaszámot jelölje meg és a közleményben tüntesse fel a 201881079120 számlasorszámot!

In case of bank transfer please transfer the amount to 12001008-00132054-00100004 bank account and provide 201881079120 in the notes section.

Megnevezés	Megjegyzés	Szolgáltatási időszak	Számlázott díj	Jelen számla alapján fizetendő
Kötvényszám: 95595000058159100 Általános fel. (66.03) Díjelőírás	Esedékesség: 2018.05.01. BUDAPEST Lengyel utca 15	2018.05.01-2018.07.31.	379 680 Ft	379 680 Ft
Összesen			379 680 Ft	379 680 Ft

A számla a biztosító zárt számlázási rendszerében tett kiállítva és aláírás nélkül hiteles. A számla megfelel a számviteli és az Áfa törvény előírásainak.

A számla kiállításáig feldolgozott utolsó befizetésének összege: 348 872 Ft és dátuma: 2018.02.01. Köszönjük!

A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305. Közösségi adószáma: HU17780058

Csoportos beszedési felhatalmazás kitöltése esetén a "fogyasztóazonosító" rovatba a kötvényszámot kérjük megadni. Szolgáltatóazonosító: A10308024.

618/1105
Munkaszám: _____

ÉRKEZETT

2018 APR 16.

<p>Tranzakció iránya: Terhelés Referenciaszám: QO04277761 SWIFT referenciaszám: - Bizonylatszám: 20180417 Partner bank országkódja: - Partner bankjának kódja: -</p>	<p>Értéknap: 2018. 04. 27. Könyvelési dátum: - Költségviselés típusa: - Könyvelt összeg: 379 680,00 HUF Megbízás összege: - Árfolyam: 0</p>
<p>Megbízó neve: KÁBEL TEAM KFT Megbízó azonosítója: - Megbízó számlaszáma: 10100840428876000000000003 Tényleges fizető neve: -</p>	<p>Kedvezményezett neve: GENERALI-PROVIDENCIA Kedvezményezett azonosítója: - Kedvezményezett számlaszáma: 120010080013205400100004 Tényleges Kedvezményezett neve: -</p>
<p>Tényleges fizető azonosítója: -</p>	<p>Tényleges Kedvezményezett azonosítója: -</p>
<p>Közlemény: Sz: 201881079120 Ukod: 1388 Isz: 01205/18-SS -</p>	
<p>Ügyféllel bank által közlendő: - - - -</p>	





KÁBEL TEAM KFT.
1148 Budapest Lengyel u. 15.
Weblap: www.kabelteam.hu
E-mail: info@kabelteam.hu

Tel: 06/1 470-80-40 Fax: 06/1 470-80-45



Cím:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

Tárgy: „**Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciója vállalokozási szerződés keretében – 2018.**” tárgyú közbeszerzési eljárás
Szerződés megküldése

Tisztelt Ajánlatkérő!

Mellékelten megküldjük a „**Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciója vállalokozási szerződés keretében – 2018.**” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az általunk elnyert, **I. részre** vonatkozó vállalokozási szerződést 4 pld-ban, valamint a szerződés mellékletét képező dokumentumokat: árazott költségvetést, teljesítési biztosíték átutalásáról szóló igazolást, felelősségbiztosítási kötvény másolatát és a biztosítási díj befizetésének igazolását.

A teljesítési biztosíték teljesítéséről az alábbiakban nyilatkozunk.

Nyilatkozunk, hogy az eljárásban ajánlati biztosíték címén mindösszesen átutalt 1.250.000,-Ft szerződést biztosító mellékkötelezettségé, azaz teljesítési biztosítékká váljon.

Ennek megfelelően az **I. rész** vonatkozásában a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő, azaz 2.245.711,-Ft összegű teljesítési biztosítékot, a már befizetett ajánlati biztosíték (1.250.000,-Ft) és a kettő különbözetét képező 995.711,-Ft összeg befizetésével bocsátjuk rendelkezésre.

Melléklet:

- 4 pld. vállalokozási szerződés és annak mellékletei: árazott költségvetés, teljesítési biztosíték átutalásáról szóló igazolás, felelősségbiztosítási kötvény és biztosítási díj igazolása

Budapest, 2018. július 11.

Tisztelettel:

Kábel Team Kft.

Kábel Team Kft.
1148 Budapest, Lengyel utca 15.
Adószám: 10823541-2-42
III.

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke

„Közvilágítási kábelhálózatok rekonstrukciója vállalalkozási szerződés keretében”

1. **A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nevesített alvállalkozó(k):**
Alvállalkozó neve: Labrusca Kft.
Alvállalkozó székhelye/címe: 1149 Budapest, Egressy út 122.
Alvállalkozó feladata: földmunkák, szilárd burkolat bontás- és helyreállítás

2. **A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban – nevesített és az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):**
Alvállalkozó neve: Maxeron Kft.
Alvállalkozó székhelye/címe: 1107 Budapest, Basa u. 26.
Alvállalkozó feladata: közvilágítási kábelhálózat kivitelezési munkák
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett: M.2.) alkalmassági feltétel (szakember); M.4.) alkalmassági feltétel (eszközök)

Alvállalkozó neve: Kalipron Kft.
Alvállalkozó székhelye/címe: 1107 Budapest, Basa u. 26.
Alvállalkozó feladata: közvilágítási kábelhálózat kivitelezési munkák
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett: M.4.) alkalmassági feltétel (eszközök)

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.

3. **A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nem nevesített alvállalkozók:**
 - a) Alvállalkozó neve:.....
Alvállalkozó székhelye/címe:.....
Alvállalkozó feladata:.....

 - b) Alvállalkozó neve:.....
Alvállalkozó székhelye/címe:.....
Alvállalkozó feladata:.....

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban előírt, kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: Budapest, 2018. július 12.



.....
Kábel Team Kft.

Kábel Team Kft.
1149 Budapest, Egressy út 122.
Adószám: 102205412-42
III.