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amely létrejott egyrészrol a

BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft.
Cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
Adoészam: 12705616-2-43

Cégjegyzekszam: 01-09-699429

mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol a

JUKO Epitéipari és Szolgaltaté Kft.

Székhelye: 2112 Veresegyhaz, Lévait ut 46. -

Levélcim: 2112 Veresegyhdz, Lévait ut 46.

Addszam: 11963877-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-084129

mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkoz6) kozott az alabbi feltételekkel:

El6ozmény

A Megrendelé, mint Ajanlatkérd ,,Kdabelhdlozat rekonstrukcidja villalkozdsi szerzddés
keretében” targyban kozbeszerzési eljarast folytatott le, melyben a IV. rész tekintetében a
Vallalkozét hirdette ki nyertes ajanlattevének, ekként a Megrendeld és a Vallalkozd kdzott
2012. szeptember 18-4n véllalkozasi szerzédés (a tovabbiakban: Vallalkozasi szerzddés) jott
létre az alabbi targyban:

. Budapest, IX. Torék Pal utca, Erkel utca, Matyas utca és Kinizsi utca K-1681-1 KKSZ
kabelhdldzat (1-es szamu dramkorének), tovabba a K-0023-1 kézvilagitasi kdabelhdlézat
(5-0s szamu aramkdérének) rekonstrukcioja.

Felek rogzitik, hogy az érintett teriileten 622 m uj NYCWY tipusii 4x10/10 mm2
keresztmetszetif kabel fekietése tirténik, melyek sordn a régi szerelvénylapok helyett 26 db
uj GURO szerelvényeket kell beépiteni.”

Vallalkoz6 2012. 11. 26. napjan helyszini bejéarast tartott, ahol megéllapitotta, hogy a Térok
Pél utca 1. szam alatti Képz6 és Iparmiivészeti Szakkozépiskola oldalfalan homlokzat felujitas
miatt allvanyzat lett beépitve / felallitva, ekként a TG2-TG3-TG4-es szakaszon a tervezett
nyomvonalon a kozvilagitasi foldkabel cseréhez sziikséges burkolatbontdst nem lehet
elvégezni. A burkolatbontast kizarélag a nyomvonalat érintd allvanyzat lebontésa utdn lehet
elkezdeni.

Szerz6d6 Felek hangsulyoztak, hogy a vallalkozdsi szerzédés alairasakor, illetve a
munkateriilet atvételekor az éllvanyzat nem volt a Térok Pal utcaban, az utdlag keriilt
felallitasra.

Ezen tilmenden a Szerz6dé Felek rogzitették, hogy az illetékes Onkormanyzat a
burkolatbontassal jaré munkdhoz november 15. és marcius 01. kozotti idészakra a
munkakezdési hozzdjarulast csak rendkivili esetben adja meg. Rendkiviili esetnek tekinthetd,
ha a viarhato idjarasi viszonyok a munkéat megengedik, és a hozzdjarulds jogosultja
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kotelezettséget vallal a téli munkavégzés feltételeinek a biztositisdra. Ekként az allvanyzat
fennallta nem tekinthet6 rendkiviili esetnek.

A fent emlitett korlilményeket a felek olyan, a szerzddéskotéskor elére nem lathatd okként
ertekelték, amely kovetkeztében a szerzdés a Vallalkoz6 1ényeges jogos érdekét sérti, igy a
Kbt. 132, § (2) bekezdésre hivatkozdssal a felek 2012. november 30 napjan
szerzédésmodositast irtak ald az alabbi tartalommal:

L A villalkozdsi szerzddés 3. pont 3.1. alpontja helyébe a kivetkezd rendelkezés
lép:

3.1. 4 2.1, pontban meghatdrozott munka teljesitésének hatdrideje: 2013. dprilis 15. A
vallalkozonak eldieljesirési joga van.

I A vallalkozdsi szerzodés 4. pont 4.4-4.6. alpontjai helyébe a kivetkezd
rendelkezések lépnek:

4.4. Fizetés esedékessége: a részszamla és a végszdmla kézhezvéreldtdl szdamiioit 30
napon beliil,

4.5, Az elszdmolas médja: A kivitelezés sordn, a Villalkozd dsszesen 2 db szdmla
(részszdmla és végszamia) benyujtdsara lehet jogosulr dlalanydron.

Villalkozd a részszdmla benyujtdsdra a szerzddés szerinti munkdk legaldbb 90 Y%-nak
elvégzését koveiden jogosull. 4 részszdmlia dsszege legfeljebb a nertd Villalkozéi Dij
osszegének 95 % -a lehet.

4.6. Fizetési feltételek: A Kbt 130. § (1)-(3) bek. szerint. A rész- és a végszdmldhoz
csatolni kell a teljesitésigazoldst is.

A szerzédés modositasars] szald tajékoztatd 2013, 01..09. napjan KE 20316/2012 szdmon
jelent meg a Kozbeszerzési Ertesitében.

A szerzodésmddositds indokai

A fenti elézmények el6addsdt kovetden a Szerzédé Felek az aldbbiakat adjak eld:

Vallalkozo elbadja, hogy az elézményckben koriilirt Szakkézépiskola oldalan a homlokzat
felujitas miatt az allvanyzat tovabbra sincs elbontva, ekként a kdzvildgitasi foldkabel cseréhez
szikséges burkolatbontast tovabbra sem lehet elvégezni.

Véllalkozé tobb alkalommal is megkereste a kivitelezd céget abbdl a célbdl, hogy
taj¢koztatast kapjanak a munkélatok befejezésérdl, és ezaltal az allvanyzat elbontdsardl,
azonban vélasz a mai napig nem érkezett. Vallalkoz6 a kivitelezd cég felé tett valamennyi
megkeresést igazolta a Megrendeld felé.

A fent emlitett koriilményeket a felek olyan, a szerzddéskotéskor elére nem lathaté okként
értékelik, amely kovetkeziében a szerz6dés a Vallalkozé lényeges jogos érdekét sérti.

Mindezekre figyelemmel a Vallalkozd a Kbt, 132. § (2) bekezdésre hivatkozassal kérelmet
nyujtott be Megrendelé részére a véllalkozasi szerzddés idétartamanak meghosszabbitisa
irant, amelyet a Megrendeld clfogadott, tekintettel arra, hogy megitélése szerint a Kbt
szerzddés modositdsra vonatkozd kogens feltételei fenndllnak.

(S~

[



VA

ﬁu/
\

Villalkozé eléadja tovabba, hogy a vallalkozasi szerzddésben rogzitett munka elvégzéséhez -
beleértve a burkolatbontési engedély beszerzését — idedlis esetben 1 honapra van sziikség.

A fenti elézmények rogzitését kovetden felek az alabbi II. szamu vaéllalkozasi
szerzédésmodositast kotik:

I. A vallalkozasi szerzédés 3. pont 3.1. alpontja helyébe a kivetkezé rendelkezés
1ép:

3.1. A 2.1. pontban meghatarozott munka teljesitésének hatarideje: A Torok Pal utca 1. szam
alatti Képzo és Iparmiivészeti Szakkozépiskola oldalfalin homlokzat Selujitas  miatt
beépitett/ felallitott dllvinyzat elbontdsit kovetd - figyelemmel arra, hogy az Onkormdnyzat
a burkolatbontasi engedélyt november 15. és mdrcius 01. kizétti iddszakra csak rendkiviili
esetben adja meg, ezdltal ezen iddintervallumban munkavégzés nem folytathato - 1 honap.

A vallalkozoénak el6teljesitési joga van.

IL. A vallalkozasi szerzédés jelen szerzodésmodositassal nem érintett rendelkezései
valtozatlan tartalommal hatalyban maradnak.

Zaro rendelkezések

Az jelen szerzédésmodositasban nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a
magyar Polgari Torvénykonyvrél szold, tobbszor modositott 1959, évi IV. Tv. vallalkozasi
szerzoédésekre vonatkozd XXXV. fejezetében foglalt rendelkezései, valamint a
kozbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIIL térvény (Kbt.) az iranyaddak.

A felek ezen teljes bizonyitd ereji magénokiratba foglalt kélcsonds- és egybehangzd
jognyilatkozatukat, mint szerzddési akaratukkal mindenben megegyez6t, mai napon

cégszerilien és helybenhagyolag alairtak.

A szerz0dés annak aladirdsanak napjan 1ép hatalyba.

Budapest, 2013. aprilis10. Budapest, 2013. 4prilis 10.
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