VALLALKOZASI SZERZODES Tom |28 - 022|102t

(Kivitelezésre)
(az 1. rész vonatkozésaban)

amely vallalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban: ,.Szerzédés”) létrejott egyrészrél a
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Székhely: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.

Adoszam: 12705616-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-699429

Cégjegyzékét vezetd Birosag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga
, mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol a

ALOMSZER Szolgiltaté és Kereskedelmi Korlatolt Felelosségii Tarsasig
Székhely: 2084 Pilisszentivan, Jéreménység utca 2.

Levélcim: 2084 Pilisszentivan, Joreménység utca 2.

Addszam: 12877395-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-091836

Cégjegyzékét vezetd Birdsag: Budapest Kornyéki Torvényszék Cégbirdsaga
Bankszamlaszam: 11703006-20340449-00000000

, mint Vallalkozé (a tovabbiakban Villalkezé) k6z6tt az alabbi feltételekkel:

- Megrendelé és Vallalkozo6 a tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerzédé felek”, illetve ,,Felek™ -

kozott az alabbi napon a kdvetkezo feltételekkel:

1. A SZERZODESKOTES ELOZMENYE

1.1. A Megrendels, mint Ajanlatkérd ,,Kiilonbozd méretii kozvil. oszlopok cseréje 2023”
targyban a kozbeszerzésekrol szolo CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hirdetménnyel indulé nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le az EKR-ben
EKR000043032023 szamon.

1.2. Jelen Szerz6dést a kozbeszerzési eljaras Ajanlatkér6je, mint Megrendeld a fenti targyu
kozbeszerzési eljaras eredményeként kivalasztott, az 1. rész tekintetében a legjobb ar-érték
ardnyt megjelenité ajanlat alapjan nyertesnek mindsitett Ajanlattevével, mint Vallalkozoval
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2023.” targyban.

1.3.  Felek jelen Szerzodést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljardsban kiadott szerzbdéstervezet €s
anyertes ajanlattevd ajanlata alapjan kotik meg.

1.4. Jelen Szerzédés vonatkozasiban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek mindsiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges modositasokat,
kiegészité tajékoztatds kéréseket és az azokra adott ajanlatkérdi vélaszokat é€s az ajanlat
tartalmat.



1.5. A fenti dokumentumok k&zotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb muszaki-szakmai tartalmat rogzité
rendelkezés az iranyado.

1.6. A Szerzddé felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmat a szerzédéses
kapcsolatuk teljes tartaméara magukra nézve kotelezd érvénylinek fogadjék el, a jogligylet
megitélése soran, valamint a jelen Szerz8désben részletesen nem szabalyozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irdnyaddénak tekintik.

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A jelen Szerzddés alapjan a Vallalkozd az alabbi kivitelezési munkat koteles elvégezni:

4m-es és 9m-es acél vagy aluminium oszlopok cseréje, teleszkopos, kiapos, talpcsavaros,
korréziogyirivel ellitott horganyzott acéloszlopokra Budapest XVII. Kkeriiletének
kiilonboz6 cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

A részletes mennyiségi adatokat az arazott koltségvetés/egységartablazat tartalmazza, mely
jelen Szerz6dés 1. sz. mellékletét képezi.

2.2.  Teljesités helye: A jelen Szerzodés 1. sz. mellékletében foglalt teljesitési helyek.

2.3.  Felek rogzitik, hogy amennyiben az 1. sz. mellékletben megjeldlt cimekben valtozas
kovetkezik be (pl. rongalodas kévetkeztében vagy barmely okbdl a miiszaki lefrasban nem
szerepld cimen 1év4 oszlop cserére szorul), Megrendel jogosult a cimeket szerzodéskotéskor
pontositani vagy a szerzddés teljesitése soran a cimeken valtoztatni, feltéve, hogy az 1j cimen
(helyszinen) 1évé oszlop muszaki leirdsban szerepld oszlop tipusra vagy a Vallalkozo altal
egyenértékiiként megajdnlott oszlop tipusra cserélendé. Megrendeld a cim valtozasat {rdsban
jelzi a Vallalkozé felé. Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel6en keriil cim (helyszin)
modositésra, arra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja az iranyado.

2.4. Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a jelen Szerzdédés 2.1. pontjdban rogzitett
alapmennyiségen feliil 7 darabszamu oszlop (opcids mennyiség) cseréjére is kotelezettséget
vallal az aldbbiak szerint.
- Az opcids mennyiség egységarai megfelelnek az alapmennységre nézve megajanlott
egységarakkal, mely egységarakat a jelen Szerz6dés 1. sz. melléklete tartalmazza.
- Megrendelé az opcionalis tételek megrendelésére nem kételes, de Szerzddés id6beli
hatalyan beliil barmikor jogosult.
- Megrendelé az opcionalis tételek megrendelésérél sajat diszkreciondlis hataskorében
dont, dontését a Vallalkozd felé nem koteles indokolni.
- Az opciondlis tétel csak és kizardlag a Megrendelé kiilén megrendelése alapjan
szallithatd le és csak ebben az esetben keriilhet sor az ellenérték megfizetésre.
- Az opciondlis tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja az iranyado.

2.5. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a vonatkozé jogszabalyokban,
szabvanyokban, stb. eléirt mindségben koteles teljesiteni, az ajinlati felhivisban, valamint a
kozbeszerzési dokumenticiéban és annak részét képezé miiszaki leirasban foglalt
feltételek betartasaval.

3. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
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3.1. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten beliil a Véllalkozot terhelik az élet- és
vagyonvédelmi kotelezettségek. 4 munkateriilet elhagydsakor gondoskodnia kell, hogy ott
veszélyforrds ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszinre széllitott anyagok, eszkdzok
brzésérol, védelmérdl sajat kockdzatara, folyamatosan koteles gondoskodni. A Villalkoz6 €let-
és vagyonvédelmi kotelezettsége a mliszaki dtadas-atvétel idépontjaban sziinik meg.

A Villalkozo kételes tovabba a Szerzédésben foglalt munkavégzés soran a munkabiztonsagi,
tlizvédelmi, valamint kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasarol és betartatasardl gondoskodni,
minden esetben biztositani a biztonsagos munkavégzés személyi és targyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvdny eldirdsainak
megfelelGen torténhet csak — killonds tekintettel a fesziiltség alatti, a fesziiltség kizelébe és a
fesziiltség mentesitett halézatokra vonatkozd eldirdsokra. Villamos munkdt csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések iizemeltetése tdrgyi szabvdny szerinti
megfeleld képesitéssel és jogosultsaggal rendelkezik. A Villalkozonak (munkdltatd) a villamos
berendezésen végzett villamos munkdban részt vevd minden munkavdllaldjdt sajdt oktatds
keretében ki kell oktatnia a munkdjanak végzéséhez.

Kivitelezés sordn - amikor a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti biztonsagos KIF' FAM
munkavégzéssel (orténhet a kivitelezés — FAM technoligia szerinti munkavégzés sziikséges
(kiilonosen az ELMU Nyrt. hdlozatén kell a felesleges fesziiliségmentesitést keriilni).

A biztonsagi és technologiai szabalyok, illetve egyéb eldirasok tobbszori vagy sulyos
megsértése esetén a Megrendeld a munkalatok azonnali, végleges ledllitdsa mellett jogosult,
szerzOdésszegés cimén az azonnali hatalyt felmondasra.

3.2. Villalkozé koteles sajat koltségén az illetékes iizemmel torténé elozetes egyeztetés
utin a munkalatok sorin Kkeletkezett veszélyes anyagok, illetve ujrahasznosithato
anyagok lekezelésérél az alibbi médon gondoskodni:

- Az eldirasok szerinti veszélyes anyagok elszallitasarol ¢s feldolgozasarél a
Vallalkozonak kell gondoskodnia a bontési leltar szerinti szallitolevéllel, leadasi
jeggyel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszamolva. A
fentieket szamlaval igazolni kell.

- Ujrahasznosithato hulladékokat — tekintettel arra, hogy a munkélatok soran keletkezett
jrahasznosithaté anyagok a Megrendeld tulajdonat képezik — Villalkozénak a
Megrendeldvel szerzddéses jogviszonyban allé Tarsasag részére kell elszallitania és az
elszallitast / leadast szallitolevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszdm legyen
feltiintetve) kell igazolni.

3.3. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az altala igénybe vett alvallalkozok és egyéb, a
vallalkozasi munka elkészitésében kozremiikodd személyekért ugy felel, mintha maga jart
volna el. Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jelen Szerzdédésben meghatarozott
személyekkel és valamennyi, a véllalkozasi munka teljesitésében a jovoben kdzremiikodo
személyekkel egyiittmikodik, és veliik a véllalkozasi munka 6sszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

3.4. Alvillalkozok bejelentése: Szerzodo felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapjan rogzitik,
hogy a Vallalkozé kételes bejelenteni a jelen Szerzodés megkotésének idépontjaban, majd - a
késbbb bevont alvallalkozdk tekintetében - a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles
el6zetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni (a megnevezésén,
addszaman, az elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén til a vallalkozoi teljesitésen
beliil az alvallalkozoi teljesités varhato szazalékos aranyanak, valamint az alvallalkozoi
szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értékének megjeldlésével), amely részt vesz a Szerzddés

teljesitésében. \\
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Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) véltozik, azt a szerz6do fél koteles
aktualizalni, és a mddositott nyilatkozatot Megrendel részére haladéktalanul megkiildeni. A
nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizalasat) a Vallalkozénak felrohato
szerzddésszegésnek mindsiil.

Vallalkoz6 jelen Szerzddés alairdsaval nyilatkozik, hogy a jelen Szerzdés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eloirt kizaré okok hatalya alatt a1l alvallalkozot.

A Vallalkozo koteles a Megrendelének az alvallalkozoi teljesitést kovetéen a vallalkozoi
teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos ardnyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatds értékét bejelenteni.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a Szerzodés teljesitésében kdzremiik6do
alvallalkozokban bekovetkezd valtozasok nem igényelnek szerz6désmodositast, elegend6 arrol
a masik Felet irasban tajékoztatni.

3.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél szolé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapjan a Megrendeld a Szerz6dés teljesitésének ellendrzése soran az €pitési
naplé adatait — amennyiben jogszabaly el6irja, annak Uvegkapu 4ltal generalt adatait —
Megrendeld a Szerzédés teljesitése sordn ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvéllalkoz6 vesz részt.

3.6. A Szerz6dés teljesitésében részt vevokre értelemszertien iranyado6 a Kbt. 138-139. §-a.

3.7. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a Szerzodésben rogzitett teljesitési
hataridéhoz képest elbteljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

3.8. Villalkozé akaddlykiozlési kitelezettsége: Vallalkozo koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltiintetésével és a varhatd késedelem megjeldlésével minden olyan koriilményrol
haladéktalanul értesiteni, amely a Szerz6dés targya szerinti tevékenység eredményességét, vagy
kells idére valo elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akaddlykozld levél”). A
haladéktalan értesités elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozé felelds, utélagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére elényok szerzése céljabol,
kotelezettsége, felelossége kimentése érdekében.

4. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

4.1. A Megrendeld jogosult:

- Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkdkat a Vallalkozo
koltségére - akar a Vallalkozd ajanlati aranal magasabb dron is -, ha felszolitasara a
Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt munkdkat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes litemterv tartasdhoz sziikséges hataridoig.

- Villalkozonak a jelen Szerzédésben vallalt feladatai ellatdsaval kapcsolatos
tevékenységét onalléan vagy megbizolevéllel ellatott képvisel6je révén ellendrizni
olyan mddon, hogy a Vallalkozd teljesitését a Megrendeld ez irdnyu tevékenysége ne
akadalyozza.

- A jelen Szerzédés szerinti potmunkat mas Vallalkozoval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

4.2. A Megrendel6 koteles:
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- Vallalkozo részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen Szerzédésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkozo részére a Szerzodés szerinti dijakat megfizetni.

- A kivitelezési dokumentaciot Vallalkozo részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerzddéskotést megeldzden sor keriilt a kozbeszerzési eljaras keretében.

- Az épitési naplé adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljard személy (szervezet)
révén ellendrizni, hogy a Szerzodés teljesitése soran a Vallalkozé teljesitésében
kizarélag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozé
vesz részt.

5. A SZERZODES IDOTARTAMA. MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

5.1. A 2.1. pontban meghatarozott munka teljesitésének hatarideje jelen Szerzodés mindkét
fél Altali alairasatol, azaz hatalyba Iépésétél szamitott 180 naptiri map. Vallalkozo
el6teljesitésre jogosult.

5.2. Munkateriilet dtaddsa: A jelen Szerz6dés 5.1. pont szerinti aldirdsat kovetden a
villamos haldzaton tdrténd munkavégzés céljabol egy-egy dramkorre vonatkozoan irasban (e-
mail Gtjan is megfeleld) kell a Vallalkozénak a munkateriilet ataddsat kérnie. Megrendeld a
kézhezvételtd] szamitott 3 munkanapon koteles a munkateriiletet Vallalkozo részére atadni.

5.3. A Felek a Szerzédés 5.1. pontban irt teljes id6tartamara vonatkozéan az m. rendes
felmondas jogat (a kozos megegyezéssel valo szerz6dés megsziintetés lehetéségének egyidejl
fenntartdsa mellett) kdlcsondsen kizarjak.

5.4. Azonnali hatalya felmondasra ad okot, ha valamelyik szerzddo fél jelen Szerzédésben
foglalt Iényeges kotelezettségét szandékosan, vagy stlyos gondatlansaggal jelentds mértékben
megszegi, igy kiilondsen, ha:

- Megrendelé adott esetben az elolegfizetési kotelezettségével 15 napot meghaladd
késedelembe esik, mig a vallalkoz6i dijfizetési kotelezettség teljesitésnek irasbeli felhivas
ellenére Megrendeld 60 napon til elmulasztja,

- Vallalkozdval szemben végelszamolasi-, felszamolasi-, illet6leg csédeljaras indul,

5.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a Szerz6dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
1j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo személyében
érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;

vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt

kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birosag altal megéllapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

5.6. A Kbt. 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendel6 koteles a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol eldllni, ha a Szerz6dés megkotését
kovetden jut tudomaéséra, hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljards soran kizaro
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.
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5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzodest
felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a Szerzddés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerz6d6 felek a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzédésszerl teljesitésére
vezethet6 vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik szerz6do felet a vis major
bealltardl és megsziinésérol haladéktalanul értesiteni koteles,

~ bizonyitjdk, hogy a szerz6désszegést ellendrzési korén kiviil esé, a szerzodéskotés
idépontjaban el6re nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a
kériilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6. A SZERZODES ELLENERTEKE, FIZETESI FELTETELEK

6.1. Vallalkozo a jelen Szerz6désben foglalt munkakat ajanlata alapjan 23.094.532,- Ft + AFA
azaz: huszonharommillid-kilencvennégyezer-ttszazharmincketté Ft + AFA 6sszeg ellenében
végzi el.

Az arazott koltségvetés/egységartablizat jelen Szerz0dés 1. sz. mellékletét képezi.

6.2. Azajanlati 4r, azaz a vallalkozdi dij atalanydij, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez
szilkséges Osszes koltséget, tovabba az engedélyek beszerzésének ¢és a burkolat
helyreallitasanak koltségeit is.

Az drazott koltségvetésben/egységartablazatban egy adott Tétel tartalmaba bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelmilen az adott tétel tartalma szerinti munkéhoz tartozo rész-,
elé-, vagy utofeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmanak leirasaban.

Az arazott koltségvetésben/egységartablazatban szerepld, a Tételhez tartozo arak vagy
egységarak AFA (altalanos forgalmi ado) nélkiil keriiltek megallapitasra és tartalmaznak
minden olyan koltséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogastalan miszaki
megvalositasahoz sziikségesek.

Az ajanlati ar (nettd véllalkozasi dij) nem tartalmazza a jelen Szerzédés 6.10. pontjdban
meghatarozott az ellenszolgaltatas 10 %-anak megfeleld tartalékkeret 6sszegét.

A Ptk. alapjan a Vallalkoz6 az atalanydfjon feliil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld kételes azonban
megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkéval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely
a Szerzddés megkdtésének id6pontjaban nem volt eldrelathatd (Ptk. 6:245. §).



6.3.  Szerzddo felek rogzitik, hogy a Vallalkozonak a jelen Szerzédés szerinti munkélatokat
azok elvégzését kovetden a Megrendel6 felé irasban koteles készre jelenteni.

A Szerzddé felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a készre jelentési kotelezettségének
a Megrendeld bdk@bdk.hu alatti e-mail cimére kiildott tizenet formajaban is eleget tehet.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo készre jelentésének Megrendel altali
elfogadasanak feltétele a jelen Szerzodés 4. szamt mellékletében (miiszaki leirasban)
meghatarozott Megvalésulasi Dokumentécié Megrendeld részére torténé hidnytalan atadasa.

A Viallalkozé a Megvalésulasi Dokumentaciot a miiszaki atadds-atvételi eljards megkezdése
elétt legkésdbb 5 munkanappal korabban koteles a Megrendelé rendelkezésére bocsatani,
melyre tekintettel a miiszaki atadas-atvételi eljarast a teljeskérii Megvalésulasi Dokumentacié
Vallalkoz altal tortént benyujtasat kovetden lehetséges megkezdeni.

6.4. A szimla benyijtisinak feltétele: A Vallalkozé a munkdk hiba és hidnymentes
miszaki atadas-atvételét kovetden 1 db szamla benyijtasara jogosult. Vallalkoz6 szamléja a
miiszaki atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak, hidnyossagok kijavitasanak, potlasénak a
fiiggetlen miiszaki ellendr altal torténé igazolast kévetden nyujthatd be. Az atadas-atvételi
eljaras lezarasa mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hidnypotlas all fenn,
vagy a Megvaldsitasi Dokumentaci6 (2 példany papir alapon, 1 db elektronikus formaban) és
adott esetben a sziikséges engedélyek Megrendelé részére maradéktalanul atadasara nem
kertiltek.

6.5. Megrendelé a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasarol legkésdbb a teljesitésrél szold irasbeli értesités kézhezvetelétol
szamitott 10 (tiz) napon beliil irasban nyilatkozik.

Megrendelé részérdl a teljesitésigazolas kiadasara jogosult: Sz6cs Laszlo miiszaki ellendr vagy
Csaszar Ferenc beruhdzasi vezetd. Az egyéb személy altal alairt teljesitésigazolas, avagy egyéb
dokumentum (pl.: dtadéas-atvételi jegyzokonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

6.6. A Vallalkozé kételes a szamldkat a teljesités elismerését6l szamitott 8 napon beliil a
Megrendel részére eljuttatni. A szamlakhoz a Megrendelé altal alairt teljesitésigazolasokat

mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendeld részérdl kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, gy a
Megrendelé koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjelolésével visszajuttatni a Vallalkozohoz.
Ebben az esetben az atutalasi hatdridét a korrigalt szdmla Megrendel altali kézhezvételétdl

kell szamitani.

6.8.  Fizetés: A jelen szerz6dés szerinti feladatok elvégzése utani atadas-atvételt kovetden
6.8.1. amennyiben a Vallalkozo alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: a szdmla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, atutalassal keriil kiegyenlitésre. A szdmla fizetési hatarideje 30 nap.

6.8.2. Amennyiben a Vallalkoz alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseitél eltéréen - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan
alkalmazandé, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A Szerz8désnek
részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

6.9. Az elélegfizetés szabalyai: A Vallalkozo a 6.10. pontban foglalt a tartalékkeret és az

afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgéltatas 5 %-anak megfelelé Osszeg kifizetését kérte az
ajanlataban. / Villalkozé eléleg Kifizetését nem kérte az ajinlatiban.
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A Megrendelé a fentiek szerint igényelt el6leget legkésobb az épitési munkateriilet 5.2. pont
szerinti atadasat kévetd 15 napon beliil koteles kifizetni a Véllalkozo felé, dijbekéré alapjan, €s
elolegszamla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt eléleg esetén a Villalkozo kdteles a folyositott
cléleg Osszegét részben vagy egészben — az eléleg folyositasatél szamitott, a Ptk. szerinti,
szerz6d6 hatosignak nem mindsiil véllalkozassal kotott szerzédésére irdnyadd késedelmi
kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezdd napja az el6leg folyésitdsanak a napja.

A Felek megallapodnak, hogy az el6leg 6sszege az dtadas-atvételt kovetden kidllitott 1 db
sz4mla végdsszegébdl levonasra/beszamitasra kertil.

6.10. Tartalékkeret: Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a
Szerzddésben foglalt nettd vallalkozasi dij 10 %-anak megfelelé mértéki tartalékkeretet
biztosit. A tartalékkeret nem része a vallalkozasi dijnak. A tartalékkeret nem jelent teljesitési
kotelezettséget Vallalkozd és fizetési kotelezettséget Megrendeld szamara, az kizardlag a
lentiekben felsorolt esetekb6l eredd munkak fedezetére szolgal.

A tartalékkeret felhasznaldsanak szabalvai:

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerli €s biztonsagos
hasznalathoz sziikséges pétmunkak, tobbletmunkak, és amennyiben a jogszabalyi feltételek
fennallnak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti koltségek megtéritésere
hasznalhato fel az alabbi feltételek mellett.

A vallalkozasi dijon feliill a Vallalkozé jogosult elszamolni a Véllalkozé altal kételezben
elvégzendd azon munkakat, amelyek a miszaki dokumenticioban meghatarozott
paramétereken tilmutato tartalom megvaldsitdsdhoz sziikségesek (a tovabbiakban: potmunka).

A tartalékkeret nem hasznélhato fel olyan kivitelezési munkakra, amelyeket a kozbeszerzeési
dokumentumok miiszaki tartalma magaban foglal, és azt erre tekintettel az atalanyaras
szerz6dés alapjan, a szerzdéses ar keretében kdételes teljesiteni a Vallalkozo (atalanydijas
tobbletmunka). A tobbletmunka - a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti
koltségek finanszirozasa kivételével, amennyiben a jogszabalyi feltételek fenndllnak - nem
finanszirozhat6 a tartalékkeret terhére.

A Ptk. 6:245. § (1) bekezdés masodik mondata szerinti, a szerzddéskotéskor elére nem lathaté
tobbletmunkék koltségeinek finanszirozasa elsésorban  szerzédésmodositas  keretében
torténhet, amennyiben annak jogszabalyi feltételei adottak.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizardlag Vallalkozo irasban benyujtott kérelme, vagy
Megrendeld kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovdhagyasaval teljesithet6ek.

6.11. A pétmunka elszimoldsa: Amennyiben a Vallalkozé értesitése alapjan a Megrendeld
megallapitja, hogy a Véllalkoz6 olyan miiszaki tartalmat valdsit meg, amely potmunkanak
mindsiil, ugy annak ellenértéke a 6.10. pontban meghatdrozott mértékl tartalékkeret még
rendelkezésre allo része terhére szamolhaté el a jelen Szerzddés és a Kbt. vonatkozo
rendelkezéseinek megfelelden.

A potmunka ellenértékére vonatkozé ajanlatot a Vallalkoz6 ajanlatdban benyujtott arazott
koltségvetésben szereplé egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Villalkozé ajénlata nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy anyagérat, gy a Szerz6do felek
megegyezése sziikséges az alkalmazando egységarakrol.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezd6dhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretb6l
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvaldsitandd miiszaki tartalmat a Megrendel6
pétmunkénak mindsitse, valamint, hogy a potmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés és Kbit.



rendelkezéseivel §sszhangban megfeleléen meghatdrozasra kertilt.

6.12. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Szerz6do felek rogzitik, hogy

a) a Vallalkozd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozd adokoteles
jovedelmének csckkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi addilletoségli Vallalkozo koteles a
SzerzOdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohatdsagtol a magyar adohatosag kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

7. UZEMI PROBA

7.1. A Felek rogzitik, hogy a villamos halézat ilizemét érintd létesitések esetében a
garancialis id6szak megkezdése elott lizemi proba tartasa kotelezd.

7.2. Az iizemi proba 72 6ran keresztiil tart, a bedllitasok, feltdltések és paraméterezések,
valamint az izembe helyezési eljaras lefolytatdsa soran. A harom nap alatt a Megrendel6 azt
vizsgalja, hogy a berendezés miikddésre alkalmas-e, 72 6ran keresztiil lizemszerien miik6dott-
e.

7.3. Meghibasodas esetén Ujraindul az tizemi proba.

7.4. A berendezésck jotallasi, illetdleg szavatossdgi idétartama a sikeres ilizemi proba
befejezésével kezdbdhet.

8. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

8.1. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé jotallasi kotelezettséget vallal a kivitelezés
szerzOdésszerli, hibatlan teljesitéséért. E kotelezettsége aldl csak az esetben mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

8.2. A Vallalkozo jotallast vallal azért is, hogy a megvaldsitott Iétesitmények a Megrendel6i
szolgaltatasokként megvaldsuld kapesolddo létesitményekkel egytitt (komplett), mikkoddképes
rendszert alkotnak és teljesitik a Szerzédés 1.3.-1.4. pontjaban rdgzitett dokumentumokban
foglalt el6irasokat.

83. A Villalkozé jotallasa az altala megvalositott teljes (komplett) létesitményre
vonatkozik, a miszaki atadas-atvételtdl szamitott 24 honapig tart.

8.4. A Vallalkozo kételes a jotallasi idén beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani,
illetve a hibas egységet kicserélni. A kijavitott, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezé€s
részre a Vallalkozo Gjabb 24 hénapra jotallast vallal.

8.5. Ha a Vallalkozd a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételétol szamitott 24 6ran beliil
nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitas érdekében
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a sziikséges intézkedéseket a Villalkozd kockazatara ¢s koltségére megtenni, anélkiil, hogy
ezzel a Szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendelé jogosult — a fentieken tilmenden is — a sajat lizemzavar-elharitasi
rendszerén beliil a hibat azonnal elhéritani, ha ez a kozvilagitas fogyasztok energia ellatasanak
biztositasahoz sziikséges. Ez esetben a Vallalkozo j6tallasi kotelezettsége valtozatlanul fennall.

8.7. A kellékszavatossag Kkiterjed a szolgaltatds egészére. Hibas teljesités esetén a
Megrendeld valasztasa szerint kijavitast, kicserélést, megfeleld arleszallitast, vagy
arvisszatéritést kérhet.

8.8. A Megrendeld a szavatossagi jogait a jotallason kiviil, amellett is érvényesitheti.

8.9. A létesitmények kotelezo alkalmassagi idotartama — amennyiben jogszabaly, szabvany,
hatdsagi el6iras vagy kotelezd mitszaki eléirds ennél hosszabb id6tartamot nem allapit meg — 5
év.

9. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, KOTBEREK

9.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a Vallalkozé pénz fizetésére kotelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felel6s, megszegi a Szerzddést.

9.2. Késedelmi kotbér: Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Vallalkozo barmely
szerzddéses kotelezettségének a teljesitési hataridre nem tesz eleget. A késedelmi kotbér napi
mértéke a Szerz6dés szerinti AFA nélkiil szamitott ellenérték 1,5 %-a.

A késedelmi kétbér 6sszege maximum 20 napig keriil felszamitasra, ezt kdvetéen Megrendeld
jogosult a Szerzddéstdl egyoldalui jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghiasulasi kotbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzddés teljesitése alol.

9.3. Hibas teljesitési kotbér:
9.3.1. Hibas teljesitésnek mindsiil, amikor Vallalkozo a szerzédéses kotelezettségének a
Vallalkozonak felrohatd ok(ok)bdl nem, vagy nem megfelelden tesz eleget. A Vallalkozonak
felrohatd hibas teljesitési kotbér mértéke a hibés teljesitéssel érintett mennyiség AFA nélkiil
szamitott ellenértékének 10 %o-a.

9.3.2. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkoz6 a jelen Szerzodésben ¢s a Kbt-
ben rdgzitett alvallalkozd bejelentési kotelezettségének nem tesz eleget, azaz valamely
alvallalkozot elmulaszt bejelenteni, a Megrendelé jogosult minden egyes be nem jelentett
alvallalkozé utan netté 200.000,- Ft + Afa dsszegii hibas teljesitési kotbért felszamolni, mely
kotbért az Vallalkozo koteles megfizetni a Megrendeld részére.

9.3.3. Az épitési beruhazas soran a kozvilagitas folyamatossagat tizemidoben biztositani kell, a
munkateriiletet az eldirasoknak megfelel6en el kell keriteni. Hibas teljesitésnek minésiil, ha a
Megrendeld vagy erre jogosult harmadik személyek, illetve lakossagi bejelentés esetén, ha a
miszaki ellendr vagy a Megrendel6 képviseldje azt tapasztalja, hogy a munkavégzes soran nem
torténik szakszer elkerités vagy nem torténik ideiglenes szakszerti &ramkor dsszekotes, €s ezert
a kozvilagitas nem (izemel. Amennyiben Vallalkozé a hiba kijavitasat sajat koltségén a
Megrendeld felszolitasara 24 oran beliil nem végzi el, Megrendelé jogosult a fenti hibak
ideiglenes kijavitasanak koltségét alkalmanként, helyszinenként a Vallalkozonak kiszamlazni,
melynek minimum §sszege nett6 5.000,- Ft + AFA/alkalom.
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9.3.4. Figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapjan Megrendelé a
Szerzédés teljesitésének ellendrzését az épitési naplé adatai alapjan végzi, a Vallalkozo6 abban
az esetben is koteles épitési napld vezetésére, ha ezt a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet
kifejezetten nem irja el részére.

A fentickre figyelemmel Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen az épitdipari kivitelezés ideje alatt az épitési naplot naprakészen
vezetni és Megrendeld részére hozzaférést biztositani, annak érdekében, hogy abba a
Megrendeld a Kbt. szerinti ellendrzések végett betekintsen, bejegyzést tegyen.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozo a fentiekben hivatkozott épitési naplé
naprakész vezetésének nem tesz eleget a Megrendeld jogosult minden ellendrzés alkalmaval
100.000 Ft 6sszeg(i hibas teljesitési kotbért felszamitani.

9.4. Meghiusulasi kitbér: A Szerzédés teljesitésének megtagaddsa vagy a Vallalkozo
érdekkorében torténd okbol bekdvetkezett lehetetleniilése miatt koteles a Vallalkozo
meghitsulasi kotbért fizetni. Megrendel a meghiusulasi kotbér mértékét a Szerz6dés szerinti,
AFA nélkiil szamitott ellenérték 30%-ban hatarozza meg.

A meghitsulasi kotbér megfizetése nem zarja ki a Vallalkozd kartéritési felel6sségét, melyért
helytallni tartozik.

9.5. Megrendel a valasztisa szerint a kdtbért annak 6sszegére 8 napos fizetési hataridovel
kiallitott szamla Gtjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozo a végszamlajat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését koveten jogosult benyujtani; vagy a kotbér osszege a teljesités igazolas
Osszegébdl levonasra keriil, igy Vallalkozé a kotbér dsszegével csokkentett Gsszegl szdmla
benyjtasara jogosult. Ebben az esetben a Vallalkozo kételes a szamlan a teljesités Gsszegét és
a kotbér dsszegét elkiilonitetten feltlintetni.

9.6. A Felek rogzitik, hogy a Villalkozo a Szerzodés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértékl (azaz 1.154.727,- Ft 06sszegii)
teljesitési  biztositékot koteles teljesiteni a Megrendeld felé legkésdbb a Szerzédés
hatalybalépésekor, melyet Ovadékként a  Megrendeld  bankszdmldjara  tortént
befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztosito altal véllat garancia vagy készfizet6
kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzodés alapjan kiallitott - a Biztosito készfizetd
kezességvallaldsat tartalmazo - kotelezvényével lehet ny(jtani.

A Teljesitési biztositékot a Vallalkozonak legkésébb a szerzddéskotés idépontjara
rendelkezésre kell bocsatania. A Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghataridéig
érvényesnek kell lennie. (2. sz. mellékler)

A Villalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos
igények biztositasara, vagyis a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja.
Ha és amennyiben a Vallalkozo a szerzddéses kotelezettségeit nem, vagy nem megfeleléen
teljesiti, ugy Megrendel6 jogosult a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére a
Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a teljesitési biztositék altal nem fedezett kéara
érvényesitésére vonatkozd igényét fenntartja.

9.7. A Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozd a hibds teljesitésére kikotott igények

biztositékaként a Szerzédés szerinti, a tartalékkeret és az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas

5 %-anak megfelelé mértékii (azaz 1.154.727,- Ft 9sszegii) biztositékot koteles teljesiteni a

Megrendelé felé teljesités id6pontjaban, melyet 6vadékként a Megrendelé bankszamldjara

tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallat garancia vagy
ol) .

11 =,

(O~



készfizeté kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - a Biztositd
készfizetd kezességvallalasat tartalmazo - ktelezvényével lehet nyujtani.

A hibas teljesitésére kikatott biztositékot az atadas-atvételi eljaras befejezése idopontjaban kell
rendelkezésre bocsatani. A hibas teljesitésére kikdtdtt biztositéknak a jotallasi hatarid6 végéig
kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi idoszak (miiszaki dtadas-atveteltol szamitott 24! hénap)
alatt a Megrendeld felhivasa ellenére, a Megrendeld 4ltal szabott ésszer(i hataridon beliil nem
tesz eleget a hibajavitasi kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a javitast a Vallalkozo
koltségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily modon elvégzett (elvégeztetett) javitdsrol a
Megrendeld szamlat allit ki a Vallalkozo részére, és ezzel egyidejiileg koteles igazolni annak
jogszeriliségét és Osszegszeriségét. Amennyiben a Vallalkozé a fentiek szerint kibocsatott
szamla kiallitasatol szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szamla ellenértékét, a
Megrendeld jogosult ezen igényét kozvetlenil a hibas teljesitésre kikotott igények
biztositékabol kielégiteni, koteles tovabba a biztositékbol fennmaradd sszeget a jotallasi
idoszak lejartat (miiszaki atadas-atvételté] szamitott 24 honap) kdveté napon a Véllalkozonak
megfizetni.

A munkdkhoz kapcsolédé ttburkolat helyreallitasokra 5 év, illetve a létesitett j
tartoszerkezetek 4llékonysagara, korrdziovédelmére vonatkozoan 10 év jotallast kell a
Vallalkozonak biztositania (nyilatkozat). Garancidlis probléma esetén ennek irasbeli
megkiildését kovetden az lizemzavari helyredllitas szabalyai szerint (72 6ran beliil) a javitasokat
a Vallalkozonak el kell végezni, ennek hidnydban a Megrendelé ezeket jogosult elvégezni —
végeztetni a Vallalkozo koltségén (ilyen esetben a kozitkezel6 un. ,kildmpazasi” munkdjanak
koltsége is a Vallalkozot terheli).

A Megrendeld a miiszaki atadds—atvétel soran a berendezés és szerelés megfeleldségét (pl.
aramiités elleni védelem megfeleldsége, oszlop falvastagsag, tiizihorganyzas rétegvastagsaga)
miiszeresen harmadik fél bevondsaval ellendrizni jogosult, illetve a mérési eredmények
megfeleldségének hidnyaban az atvételt jogosult megtagadni a hibak kijavitasaig.

A Megrendelé képvisel6je a munkavégzés helyszinén a Vallalkozd dolgozdjanak munkadjat,
szakmai végzettségét ellenbrizni jogosult. Szakmunkat (pl. kdbelek kotése, miiszeres mérések,
iizembe helyezés) csak az ajanlati dokumentacioban megnevezett és igazolt alkalmassagi
szakemberek végezhetnek (ez napi bontasban az épitési naploban is dokumentalando).

A Vallalkozo6 altal rendelkezésre bocsdtott teljesitési biztositék, vagy annak megmaradt része -
ha a teljesitési hataridd végéig olyan helyzet allt el6, hogy a Megrendeld a teljesitési biztosit€k
hatalya al4 es6 célra felhasznalt a teljes biztositék 6sszegébdl -, adott esetben atalakulhat hibas
teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékka, vagy abba beszamithato.

Megrendeld a hib4s teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositek eset€ben
az eljarast megindité ajanlattételi felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetOvé tette
azt is, hogy a fizetési szamlara tortén$ befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jaro
ellenértékbdl visszatartas utjan keriiljon biztositasra, ez un. ,,Garancidlis Visszatartasi Osszeg”.

A Felek megallapodnak, hogy a ,Garancialis Visszatartasi Osszeget” a Megrendel6 a
Vallalkoz6 végszamlajabol tartja vissza. A ,,Garancidlis Visszatartdsi Osszeg” a Megrendeld
jotallasi jogosultsagainak biztositékaként szolgal. A Szerzédésben kikotott jotallasi idoszak
(8.3. pont) leteltekor a visszatartott sszeg a Vallalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendel6
— a Vallalkozé altal nem teljesitett — jotallasi igényeinek fedezésére korabban nem vette
igénybe.

I Az ajanlatban megadott honapszamot sziikséges feltiintetni.
2 Az ajanlatban megadott honapszamot sziikséges feltiintetni.
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9.8. AKbt. 134. § (8) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 az egyik biztositéki forméarol a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a Szerzddésben foglalt &sszegnek és idStartamnak
megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

10. A FELEK KEPVISELOI
10.1. A Vallalkozé képviseletére jogosult a Szerzodés tartalmat érint6 kérdésekben:

név, beosztas: Szantai Imre cim: 2084. Pilisszentivan, Joreménység u. 2.
tel: 06-20-924-8919 e-mail: alomszer@t-online.hu

A Vallalkozé felelés miiszaki vezetdje:

név, beosztas: Réf1 Péter, Felelos miiszaki vezetd

cim: 2084. Pilisszentivan, Joreménység u. 2.

tel: 06-26-567-140 e-mail: alomszer(@t-online.hu
Felelés miszaki vezet6i névjegyzék nyilvantartasi szama: 13-63505

A Felhivas II1.1.3) M.2.1. pontjara bemutatott szakember (Felelds miiszaki vezeté - MV-VI)
alkalmassdgi kovetelményen feliili szakmai tobblettapasztalata (min. 0 honap, max. 36 hénap).
36 honap

10.2. A Megrendeld képviseletére jogosult a Szerz6dés tartalmat érintd kérdésekben:

név, beosztas: Csaszar Ferenc beruhdzasi vezetd  cim: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: ferenc.csaszar@wbdk.hu

A Megrendel6 miiszaki ellendre:

név, beosztas: Sz6cs Laszlé miszaki ellenér cim: 1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3.
tel: 238-4135 e-mail: laszlo.szocs@bdk.hu

A Megrendeld miszaki atvevdje:

név, beosztas: Fazekas Jozsef miiszaki atvevod cim: 1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
tel/fax: 238-4210/238-4323 e-mail: jozsef.fazekas@bdk.hu

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés idotartama alatt, valamint azt kdvetden is,
kolesonosen betartjdk a hatalyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilondosen, de nem kizdrdlagosan az informacios Onrendelkezési jogrél ¢€s az
informécidszabadsagrol szol6 2011. évi CXII. térvény (. Infotv.”) 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl €s az
ilyen adatok szabad &ramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél
sz616 Eurdpai Parlament és a Tanécs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezéseit.
Felek rogzitik tovabbd, hogy a jelen Szerz6désbe foglalt egyiittmiikodés soran személyes
adatokat csak és kizarélag a jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik Fél munkavallaloirdl, kozremikoddirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik, kdzremiiksdoik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges.

11.2. Vallalkozo jelen Szerz6dés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeldvel
fennalld, jelen Szerzédéssel szabalyozott jogviszonya soran a tudomdsdra jutott vagy birtokaba
keriilt, illetve a jovoben tudomaséra jutdo vagy a jovoben birtokdba keriild Osszes adat\ot,

13 <1
C\‘QL/Q



al/

|

informaciot titokként megérzi. Megrendeld kifejezett eldzetes irasbeli hozzdjarulasa nélkiil
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvanossag részére semmiféle modon nem kozli. Ezen
adatokat és informacidkat a Felek kozott fennalld kapcsolattdl eltéré modon nem hasznalja fel.
A titoktartasi kotelezettség id6korlatozas nélkiil all fenn. Vallalkozé felelésséget vallal minden
olyan karért, amely a titoktartasi kotelezettség megszegésével kapcsolatban felmertil.

11.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerzddés titoktartasra vonatkozd rendelkezésel
nem ¢érintik a Megrendeldt jogszabalyi rendelkezés alapjan terheld kozzétételi €s
nyilvanossagra hozatali kotelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendel6
jogszabélyi eléiras alapjan a jelen Szerzddésben szereplo, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
osszefliggésben rendelkezésre 4llé egyéb informaciokat, vagy egyéb dokumentumokat koteles
a jogszabalyban meghatarozott formaban kozzétenni, illetve nyilvdnossigra hozni, azt a
Vallalkozé elézetes beleegyezése, hozzdjarulasa, vagy barmely mas jogeselekménye nélkiil,
Onalldan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Szerz6dés teljesitésével osszefliggésben
végzett adatkezelésekrél az érintetteket kdlesondsen tajékoztatjak.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A Szerzédés teljesitésében részt vevokre vonatkozo szabilyok megsértése: Ia a
Szerz6dés teljesitésében részt vevokre vonatkozé szabalyok [Kbt. 138. § - 140. §] Vallalkozo
altali be nem tartdsa okdn a Megrendelét hatrany éri — ide értve a birsagot, elvonast,
visszafizetést), Ugy a teljes vagyoni hatranyt karként kételes megtériteni a Vallalkozo.

12.2. A kozpénzekkel valo felelés gazdilkodds elvének érvényesitése a Szerzédés
teljesitése sordn: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan
ellendrzési kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
szitkséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kozbeszerzési Hatdsag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozo a fentieket tudomésul veszi.

12.3. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a kdzbeszerzési eljards eredményhirdetését kdvetden
nem lehet tizleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossadgra hozatalat korlatozni vagy
megtiltani, amelyet az ajanlat elbiralasa sordn — dontése meghozatalaval 6sszefiiggésben — az
ajanlatkéro figyelembe vett.

12.4. Felelosségbiztositis: Vallalkozo a targyi Szerzédésével elismeri, hogy rendelkezik a
kozbeszerzési eljaras targyat képezd projektre az alvallalkozokra is kiterjedd és a Vallalkozo,
mint Ajanlattevé altal tett megajanlasnak megfelel6 6sszegli az épitési beruhdzas teljesitésének
idejére vonatkozé feleldsségbiztositassal, melyet a targyi Szerzodés fennallasa alatt fenntartja.
Vallalkozé feleldsségbiztositasi kotvényének masolata jelen Szerzddés 3. sz. mellékletét képezi.

12.5. A Szerz6dd felek haladéktalanul értesiteni tartoznak egymast, ha cégével szemben
végelszamolasi-, felszamolasi-, illetleg csédeljaras indul.

12.6. A Szerzddés modositasa kizardlag a Kbt. 141. §-aban és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-dban foglalt rendelkezések alapjan torténhet.

12.7. A Szerzdédés teljesitésében részt vevikre értelemszertien iranyado a Kbt. 138-139. §-a.
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12.8. Kizlések hatilyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerz6dés altal megkivant, vagy megengedett més értesitést irasban kell elkiildeni és azt az
aldbbiak szerint kell kozoltnek tekinteni:

személyesen és atvételi igazolas ellenében torténd atadds esetén az dtadas
idopontjaban,

- ajanlott killdeményként vagy gyorsposta, illetve mas futdrszolgalat utjan torténd
kézbesités esetén a kézbesités idopontjaban,

- faxiizenet formajaban az elkiildést koveté munkanapon (faxigazolds megérkezése
esetén),

- e-mail formajaban az e-mail elkiildését koveté munkanapon (e-mail elolvasdsarél
sz0l0 visszaigazold e-mail esetén).

12.9. Atlathatésdgi nvilatkozat: Vallalkozd az dllamhaztartasi torvény végrehajtasarol szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban, a jelen
szerz6dés alairdsaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagyonrol szol6 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atlathato szervezetnek minésil. Vallalkozo a
nyilatkozatban foglaltak véltozdsa esetén arrol haladéktalanul koteles a Megrendeldt
tajékoztatni. A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Megrendel6
felmondja vagy - ha a szerz8dés teljesitésére még nem kerilt sor - a szerzédéstol elall.

12.10. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar
Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013, évi V. torvény vallalkozasi szerzédésekre vonatkozo
rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az iranyadoak.

Jelen Szerz6dést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, €s sajat ethatarozasukbol, minden
befolyastél mentesen, mint (gyleti akaratukkal mindenben megegyezdt, a képviselet
szabalyainak megtartisaval tanuk jelenlétében sajat keziileg alairtak. A Szerzodés 4 eredeti
példanyban késziilt, melybol 2 példany Megrendelét, 2 példany Vallalkozot illet.

Mellékletek:

1. sz. melléklet — Arazott koltségvetés
2. sz. melléklet — Teljesitési biztositék
3. sz. melléklet — Felel6sségbiztositas

4. sz. melléklet — Miszaki leiras
Alomszer Kit.

| 2084 Pilisszentivan, Jéreménység u. 2
l ﬁs‘ 12877395 2-13
\ aapes) VisZ ésKﬁz"“ﬁg“ 0 13-05-0585
8?
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g/ Megrendelé , Villalkoz6
. e ALOMSZER Szolgaltaté és
L BDI Budapest ];Sff- és Kozvilagitasi Kereskedelmi Korlatolt Feleldsségii
) Tarsasig
képv.: Pap Zoltan tigyvezetd képv.: Szantai Imre ligyvezetd
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Tranzakcio jévahagyas

Készdnjiik, megbizasat az OTP Bank befogadta és

feldolgozta.

Inditd szamlaszam

Tranzakcio azonosité

Régzités datuma

Tranzakcié éllapota

Tranzakcié megnevezése

Ellenoldali szamlaszam

Osszeg

Kézlemény

Kedvezményezett neve:

11703006-25974571

23117448309

2023.03.30.

Végrehajtva

Belf6ldi forint atutalas

11720001-20203494

954,727

OSZLOPCSERE
2023, teljesitésibizt 1,részi

BDK BPI DIiSZ-ES KOZVIL.

KFT PFO
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Generali Biztositd Zrt.

Altalanos felelésségbiztositas Datum: 2023.04.04.
Modositott biztositasi kétvény Ugyfélszam: 42505051
Kotvényszam: 95595002508560700 Koézvetité neve: SZANTO CONSULTING KFT. SZANTO

PETER ISTVAN
Szerz6do6:

Alomszer Szolgaltaté és Ker. Kit.

Pilisszentivan
Joreménység utca 2

2084
Szerz6dés modositas hatalyba | Biztositas kezdete | Biztositds kdvetkezd éviorduldia Biziositas tartama
lep {0:00 dra)
2023.04.01. [ 2018.05.01. . 2024.05.01. Hatdrozattan
A biztositasi szerzfidést a szerz6dd felek a biztositas évfordul6jdra 30 napos felmondasi idvel feimondhatjak.
Eves dij (HUF) Fizetési (tem Fizetend6 (HUF) Fizetési méd
3488450 Evente 3488 450 Atutalas dijériesitével
Vonatkozd feltételek
Tevékenységi felelfsségbiztositas Kiegészitt Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF)
A rész - Kiegészitd Feltétel Tevékenységi Feleldsségbiztositdsra
Munkaliatoi feleldsségbiztositas Kiegészitd Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF)
B rész - Kiegészit Feltétel Munkaliatoi FelelGsségbiztositisra
Szolgaltatdi felelBsségbiziositas Kiegészith Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF)
C rész - Kiegészits Feltétel Szolgaltatdi Felelbsséghiztositasra
Kérnyezetszennyezési Kiegészitd Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF)
felelsségbiztositas E rész - Kiegészitd Feltétel Feleldsségbiztositas

Kérnyezetveszélyeztet Tevékenységgel Okozott Dologi és
Személyisériléses Karokra

Kiegészitd feltételek Az érvényes zaradékok szerint

Biztositolt kockazatok Kartéritési limitek (HUF)
Tevékenységi felelésségbiztositas
Zaradékok: FKF405, FKF406, FKF407
Epitési vallatkozo, kivéve egyszerl bejelentéshez kotott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente 300 000 000
Karkifizetési limit karonként 150 000 000
Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

AT

Q107827&/3(/00001 300005 102400000

0000
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Biztositott kockazatok

Kantéritési limitek (HUF)

Munkaltatoi felelésségbiztositas

Epitési vallalkoz6, kivéve egyszerii bejelentéshez kotott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente

300 000 000

Karkifizetési limit karonként

150 000 000

Karonkénti énrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Szolgaltatéi felelosségbiztositds

Epitési vallalkoz6, kivéve egyszerli bejelentéshez kétott épitési tevékenységekre

Karkifizetési limit évente

300 0600 000

Karkifizetési limit karonként

150 000 000

Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Kérnyezetszennyezési felelésségbiztositds

Epitési vallalkozd, kivéve egyszerii bejelentéshez kotott épitési tevékenységekre

Kérkifizetési limit évente

60 000 000

Karkifizetési limit karonként

30 000 000

Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Kiegészité feltételek

Zaradékok: FKF304, FKF381, FKF401

Teljesitési segédek (Alvallalkozék ,megbizottak) biztositasa

Karkifizetési limit évente

300 000 000

Karkifizetési limit karonként

150 00C 00C

Kéaronkénti onrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Szolgaltatas targyaban okozottkarok feleldsségbiztositasa

Karkifizetési limit évente

300 000 000

Karkifizetési limit karonként

150 000 Q00

Kéaronkénti dnrész 10 %, de minimum 200 000 Ft

Munkagépek, munkagépként hasznélt gépjarmivek aital okozott karok
teleldsségbiztositasa

Karkifizetési limit évente

300 000 000

Karkifizetési limit karonként

150 000 OGO

Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 500 000 Ft

Figgelék

Kockazati kdrdk / zaradékok részletezése

FKF405 Tevékenységi felelésségbiztositas (55710) -
405. sz. : Cégpaletia Retroaktiv fedezet

FKF406 Tevékenységi felelbsségbiztositas (55710) -
408. sz. : Cégpaletia Tartamkedvezmény

FKF407 Tevékenységi feleldsségbiztositas (65710) -
407.sz. K.F.: Cégpaletia tisztén vagyoni karok biztositdsa
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Kockéazati kordk / zaradékok részletezése

FKF304 | Kiegészité feliételek (55760} -
Teljesitési segédek (Alvallalkozok, megbizottak) biztositasa
FKF391 Kiegészitt feltételek (55760} -
Szolgaltatds targyaban okozott kdrok feleldsségbiziositasa
FKF401 Kiegészit® feltételek (55760) -
Munkagépek, munkagépként hasznalt gépjarmiivek dltal okozott kdrok
felelbsségbiztositasa
Erdés Mihaly flics Laszlo
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MUSZAKI LEIRAS

. Kiilonbozo méretii kiszvildagitdsi oszlopok cseréje villalkozdsi szerzodés keretében — 2023.”
targyii a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nvilt (hirdetménnyel indulo) kozbeszerzési
eljarashoz

A kozbeszerzési eljaras EKR szerinti rovid elnevezése:
. Kiilonbizo méretii kizvil. oszlopok cseréje 2023

1. A kozbeszerzési eljaras részeinek ismertetése:

Ajanlatkéré felhivja az Ajanlattevék figyelmét, hogy a jelen miiszaki leiris
elvalaszthatatlan részét képezi a koltségvetési tablazat és az abban foglalt miiszaki
specifikiacio.

1. rész:

4m-es és 9m-es acél vagy aluminium oszlopok cseréje, teleszképos, kiipos, talpcsavaros,
korrézidgylirtivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XVIL keriiletének kiilénbozd
cimein a koltségvetési tablazatban meghatérozottak szerint.

2. rész:

4m ¢és 6m-es acél vagy aluminium oszlopok cseréje, teleszkopos, talpcsavaros,
korréziogytrtivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XVIII. keriiletének kiilonb6z0
cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

3. rész:

Kiilonbozé méretli acél vagy aluminium oszlopok cseréje, kupos, talpcsavaros, illetve egyben
hajlitott, korrézidgyiiriivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XX. és XXI.
keriileteinek kiilonboz6 cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

Cimek:

4. rész:
4m-es aluminium oszlopok cseréje, teleszkopos, talpcsavaros, korréziogytriivel ellatott
horganyzott acéloszlopokra Budapest XIII. keriiletének kiilonbézé cimein a koltségvetési

tablazatban meghatarozottak szerint.

5. rész:

Kiilonbozé méretli acél oszlopok cseréje, kupos, talpcsavaros, illetve egyben hajlitott,
korroziogyiirtivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XIII. keriiletének kiilonboz6
cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

6. rész:

Kiilénbszé méret acél vagy aluminium oszlopok cseréje, teleszkopos, kupos, talpcsavaros,
illetve egyben hajlitott, korréziogylirtivel ellatott horganyzott acéloszlopokra Budapest XIV.
¢s I11. keriileteinek kiilonbozd cimein a koltségvetési tablazatban meghatarozottak szerint.

Ajanlatkérd felhivja az Ajanlattevok figyelmét, hogy az dsszes rész vonatkozasaban, a

koltségvetési tiablazat minddsszesen sordban a tiblizat dltal szamolt Osszeget kell

szerepeltetni a Felolvasélapon (EKR iirlap). Ez az dr egyben a vallalkozasi dij, mely

atalanyar — (tartalékkeret nélkiili ar). {g \ 9
I
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I1. Az épitési beruhazas Kivitelezésére vonatkozé miiszaki elvarasok:

A targyi munkékat az Ajanlatkérd kifejezetten azzal a céllal irta ki, hogy meglévé tizemeld
halézatokban meghibasodott oszlopokat cserélje ki ugy, hogy az a megmaradé, ép oszlopok
soraba teljesen illeszkedjen, ezért kiilondsen fontos az oszlop nappali megjelenése miatt a
magassag, az also- és felsd atmérd, a kiilsd palast alakja, az oszlopajté magassagi kialakitasa ¢s
mérete, illetve anyaga, mely horganyzott acéllemez legyen.

Emellett az élettartam miatti miiszaki kialakitasok is ilyen fontosak, az oszlop anyaga a
falvastagsag, a horganyozdis vastagsaga (mely min. 70 pm legyen), illetve a korréziovédd gytiri
¢s annak magassaga.

A korréziovédd gytiri helyett elfogadjuk annak magassagaval megegyez6 dupla falvastagsagi
oszloptd kiképzést is.

Az ajtok és ajtonyilasok pontosan illeszkedjenck egymashoz, azonos tipusok esetén az ajtok
csereszabatosak legyenek, az Ajanlatkérénél rendszeresitett, ,,Szalkay” kulcsok hiromszog
profiljaval nyithatdak legyenek.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy amennviben Ajinlattevé nem az Ajanlatkéré altal a
felhivasban és dokumentaciéban részletesen koriilirt oszloptipusokat ajanlja meg, hanem
a kiilon dokumentumként csatolt miiszaki leirasban részletezett, ,azzal egyenértékiiként”
mechatirozott oszloptipusokra kivanja a jelenlegi oszlopokat lecserélni. csatolnia kell az
Ajdnlattevé dltal megajanlott oszloptipusok részletes miiszaki leirdsat/miiszaki rajzat és
fényképét.

Ajinlatkéré felhivia a figvelmet, hogy egvenértékii dolog megajinlisa esetén az
egvenértékiiséget az ajdnlattevének az ajdnlatiban igazolnia kell.

Ajanlatkéré az egvenértékiiség tekintetébem a miiszaki leirdsban megadott

paramétereknek és funkcionalitdsnak valé megfelelést vizsgalja.

Ajanlatkéré érvénytelennek mindsiti az ajinlatot, amennyiben a megajanlott oszlopok
nem felelnek meg — a csatolt miiszaki leiras, miiszaki rajz, fénykép alapjin - a
dokumenticié miiszaki eléirasaiban foglalt feltételeknek.

Kozvilagitasi oszlopok helyben t6rténd cseréje soran, bontaskor el kell tavolitani a cserélendd
oszlopot, az esetleges betongallérral, illetve betontuskoval egyiitt. Az Uij oszlopot a régi helyére
kell beallitani, atszerelve a régi kébelt.

Az oszlopcsere soran az alabbi feladatok elvégzése meriilhet fel attol fliggben, hogy mely tipusi
oszlop cseréjére keriil sor. Ajénlatkérd felhivja a figyelmet, hogy az drajdnlatnak valamennyi, a
kivitelezéshez szitkséges munkalat koltségét — beleértve az anyagarat is — tartalmaznia kell.

1. A lanpatestek atszerelésekor akar a meglévd keriil at, akér 0j kar kertil a halozatra a
felszallé vezetéket cserélni kell, mely:

3x2,5 mm2-es keresztmetszetii (alacsony fp. esetén 3x1.5mm2) MBCu tipusi legyen.

2. Az atszerelt lampatesteknek a kivitelezési id6szakban és az atadaskor vilagitaniuk kell.
,, T karmantyis halozat esetén, minden esetben j felfiizést kell kialakitani GURO
(1261-es vagy 1281-es tipush) szerelvénylappal, ij NYCWY tipust 4x16 mm2-es
betoldé kabellel. RAYCHEM, PFISTERER, ENSTO gyartmanyu aluminium-réz
dsszekotd karmantyuval. Ha a csatlakozd kabel 5 m-nél hosszabb, a csatlakozot kell
betoldani.



Uj rézkabellel és GURO szerelvénylappal szerelt oszlop esetén, ha a felfiizos
rendszerben az atszerelés utdn az \ij oszlop kezelési nyilasdig nem ér fel a régi kdbel,
érbetoldast kell alkalmazni ugy, hogy a szerelvénylap és a kabel kozott a viz ne
juthasson be a kébelbe, 0j végelzaro beépitésével.

Minden mas kéabelnél kabelbetoldast kell késziteni NYCWY tipusi 4x16 mm?2-es
betoldo kabellel, réz-aluminium Osszekotd karmantyuval. Az arnyékolast €s az osztott
,.07-t kiilon-kiilon kell kivezetni.

A felfiizések kialakitasakor a kabelkdtésck az oszloptesten kiviil a foldben térténjenek,
a védécsovek mérete és elhelyezése tegye lehetdvé a késobbi kabelcserét (pl.: elore
gyartott alaptest esetén is).

A kozvilagitasi halozatrdl ellatott meglévé ,,A” dijas fogyaszté atkotését a kiilsd
csatlakozé doboz megsziintetésével, kabeltoldassal, szerelvénylap cserével (megfeleld
darabszamu biztosité és alsé kabel fogadasara alkalmas GURO) és érintésveédelmi
méréssel kell elvégezni. Kiilon biztositorol kell leagaztatni elmendként.

Amennyiben a régi lampatestek biztonsagosan nem régzitheték az 0j oszlopra (276
oszlopcsucs méret miatt), (gy Gj illeszt6 elem beiktatasaval kell a limpatestet rogziteni,
melyet a szerelési koltségbe be kell épiteni.

A hidnyz6 foldeléseket potolni kell (végpontokon 300 méterenként), illetve a
meglévdket ellendrizni, sziikkség esetén tjat kell telepiteni. A foldelések bekotése
kdzvetleniil torténjen az oszlopba, fldeld vezetd toldasa TILOS! A foldelé szondara
hegesztett laposvas vagy gémbvas legyen direktbe bekétve az oszlop foldeld csavarjara.

A felfiiz6s rendszernél az 0j oszlop lizembe helyezésekor, ha az érintésvédelmi vezetdn
szakadast vagy nem megfelels értéket mémek, az dramkort haladéktalanul ki kell
kapcsolni és letiltani, majd azonnal telefonon és irasban értesiteni kell az illetékes
izemet, ahol intézkednek a hiba kimérésérdl és javitasarol. A fentieket az éEpitési
napléban rogziteni kell. A hibaelharitas befejeztéig ezen az dramkorén a munkaveégzeés
TILOS!

A munkalatok megkezdését6l kezd6dben az atadas-atvételig Vallalkozo feleldssége,
hogy az érintésvédelmi eldirdsokat betartsa, a munkateriiletet szakszerten elkeritse, az
érintett munkateriileten élet- és balesetveszélyes allapotot még ideiglenesen se hagyjon!

A kandelaberek és kapesolo szekrények zarasara kiemelt figyelmet kell Vallalkozonak
forditani, hidnyz6 vagy nem megfeleléen régzitett lampaoszlop ajté a munkateriileten
nem maradhat. Ilyen esetben a Megrendeld altal biztositott milanyag ajtok és
gyorskotozok segitségével az ideiglenes pdtlast/rogzitést Vallalkozo elvégezni koteles
(a pdtlashoz szitkséges mennyiséget Vallalkozénak kell igényelni, felhaszndlast az
épitési napléban jelezni majd a szerzddés lejarta el6tt a megmaradt készlettel
elszamolni).

A Vallalkozé a megkotott szerz8dés és mellékleteinek bemutatasaval, a MegrendelSvel
kozos organizacids bejarast kell kezdeményezni, ahol jegyzokonyv felvétele mellett
kijelslésre keriilnek a cserélendd oszlopok, valamint a halézat miikédoképességének
kozos ellendrzésre is megtdrténik. A tényleges helyszini munkavégzéshez a Vallalkozo
irasos bejelentése alapjan Megrendel irasban az épitési napléban adja at a
munkateriiletet a Szerzédéstervezetben meghatarozottak szerint, ezzel a Vallalkozo
ideiglenes iizemeltetésébe keriil at az adott aramkér.

A teljes ajanlati részre vonatkozéan a sziikséges bejarasok, anyagrendelések és
engedélyek beszerzése céljabol a Vallalkozo elézetesen a munkakezdést be kell jelentse,
munkateriiletet kell kérjen a Szerzddéstervezetben meghatarozottak szerint, ez azonban
nem jelenti azt, hogy a kozvilagitasi halézaton villamos munkavégzés tortenl‘\t
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A villamos halézaton munkavégzés céljabdl kiilon, annak megkezdése el6tt - nem a
teljes rész tekintetében csak egy-egy aramkorre vonatkozéan - irdsban kell kérjen
munkateriilet a Vallalkozé. Munkateriilet atadassal egyttt Vallalkozo részére
ideiglenesen  i{izemeltetésre  is  4tadasra  kerlil a  munkdval  érintett
aramkor vagy haldzatrész.

A kozteriilet biztonsaga érdekében tovabbi eldirds, hogy a Vallalkozo a tényleges
villamos munkavégzés el6tti munkanapon (hétvégi munkavégzési terv esetén csiitortok
délutanig) irasban be kell jelentse (EEGIS rajzon jelélve) mely napokon, mely oszlopok
végez villamos munkat (cimzett teriileti elven: | del-pest@bdk.hu , belvaros(@bdk.hu,
masolat: teriiletfelelds és miszaki 4tvevd). Megrendeld munkatarsai tizemidében ez
alapjan jogosultak kontrolldlni az oszlopok testének ,.fesziltség nélkiili” allapotat
szereldi ellendrzés keretében, ha a vizsgalat hibat allapit meg a Vallalkozé azonnal
intézkedni koteles. Fontos, hogy ezen ellenérzés nem mentesiti a Vallalkozot a sajat
kotelezben elvégzendd szereldi ellendrzése (szerelés befejezd miiveleteként minden
esetben el kell végezni, ezt az épitési naploban dokumentalva) és szabvanyossagi
villamos biztonsagi feliilvizsgalat elvégzése (ezt elére bejelentve, jegyzOkdnyvben
dokumentalva) alol, valamint miiszaki ellenérzést sem jelent, csak a fokozott biztonsag

érdekében tett kiegészito intézkedés!

Kivitelezés soran — amikor a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerinti biztonsagos KIF
FAM munkavégzéssel torténhet a kivitelezés — FAM technolégia szerinti munkavégzeés
sziikséges (kiilondsen az ELMU Nyrt. halézatan kell a felesleges fesziiltségmentesitést
keriilni). Az 4tépités soran a kozvilagitas folyamatossagat tizemiddben biztositani kell,
a munkateriiletet az eldirasoknak megfelelGen el kell keriteni. A Megrendeld, vagy erre
jogosult mas cégek, illetve lakossagi bejelentés esetén, ha a miiszaki ellenér vagy a
Megrendeld azt tapasztalja, hogy a munkavégzés soran nem torténik szakszerti elkerités
vagy nem torténik ideiglenes szakszerii dramkor 6sszekotés ¢s ezért a kozvilagitds nem
{izemel, az a Szerzddéstervezet 9.3. pontja szerinti hibas teljesitésnek mindsiil és
Megrendeld az ott meghatarozott kétbér alkalmazasara jogosult.

A disz- és kozvilagitasi halézat minden esetben fesziiltség alattinak tekintendd, még
miikodési idén kiviil is, egészen addig, amig a Villakozé kiilon irasban nem kéri
annak fesziiltség-mentesitését, és a Megrendelé munkatarsai nem végezték azt el,
vagy a Villakozo az iizemeltetésre atvett halézaton esetén sajiat maga el nem
végezte azt. A fesziiltségmentesitést az MSZ 1585:2016 szabvinyban irtak szerint
kell elvégezni.

A fesziiltségmentesités végrehajtasanak tényét minden esetben irdsban rogziteni kell.
Az eljaras azonos kell legyen a munkéval érintett nem disz- és kozvilagitasi halézatok -
killonosen ilyenek az ELMU Halézati Kft. és BKV Zrt. berendezései - esetben fis, itt
mindig az illetékes szolgaltatotol kell a fesziiltség mentesitést, illetve szakfeliigyeletet
kérni irasban. Az épitési munkék soran a nem villamos szakipari munkarészek esetén
(példaul kabel godor asasa) a helyszinen Kivitelezének sajat, az MSZ1585:2016 4.2.101
szerinti IV./c csoportba tartozd szerelési feliigyel6t kell biztositania, amennyiben a
munkat végzok legalabb egyike nem villamos szakember. Fémoszlopokon, mindig
szemrevételezéssel, valamint az oszlop ,,fesziiltség nélkiiliségének” (lasd. MSZ 1585:
2016 3.4.7.104) megallapitisaval kell kezdeni a munkavégzést. A Kivitelezd
képviseldjének a munka megkezdése elott meg kell gy6zodnie az oszlop megfeleld
allapotarol, allékonysagardl, fesziiltség nélkiliségérél, ha ezek nem megfeleléek a
munka nem kezd6dhet meg, soron kiviil értesiteni kell az illetékes lizemet.

A bontast csak a munkalatokhoz sziikséges alapanyagok birtokdban lehet megkezdeni,
a szallitok bizonylatat kiilon kérésre be kell mutatni. A bontast kovetden azonnal meg
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kell kezdeni a helyreallitast, 72 6ran beliil kell az oszlopok allitasat talpcsavaros alaptest
elhelyezését, burkolatbontasi és helyreallitasi (pl. alapbeton és aszfaltozas, tormelékek
és f5ldszallitas) munkdkat elvégezni. A munka teljes befejezése (pl. hidnyzo lampatest,
lampakar felszerelése) azaz a végleges helyreallitas a kiadastdl szamitott 10 napon beliil
kell, hogy elkésziiljon. Egymés melletti oszlopok elbontisa egyszerre tilos, csak a
szomszédos berendezés teljes helyreéllitasat kovetden kezdhetd meg adott oszlop
bontasa! Nagyobb mennyiségli csere esetén a tényleges munkakezdés el6tt iitemterv
benyujtasa sziikséges, mely elfogadott valtozata alapjan torténik a munkatertilet ataddsa
szakaszosan!

A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jarulékos feladatok elvégzése kozé tartozik az
ajanlattéte]l id6pontjaban konkrétan mar becsiilhetd munkak (pl. burkolatbontés és a
sziikséges engedélyek beszerzése, szakfelugyeletek megrendelése, esetleges forgalom
elterelési engedélyek beszerzése, helyfoglalasi dij, fakivagas, ideiglenes
forgalomtechnikai terv készitését a 34/2008. (VIL15.) F8v. KGy. rendeletben foglaltak
szerint).

A burkolat-helyreallitds soran az eredetivel megegyezo és a kozutkezeldi elvarasoknak
megfeleld anyagu és mindségli és mennyiségl helyreallitas fogadhato csak el, ezt az
illetékes hatdsaggal elbzetesen egyeztetni  kell. Atadaskor a helyreallitas
megfeleldsségérdl nyilatkozatot kell csatolni.

A létesitési munkalatok soran kizarolag wj anyagokat hasznalhat fel a Villalkozo.
Hasznalt anyagok felhasznalasa a munkélatok soran nem megengedett.

A fémkereskedelemrdl sz616 2013. évi CXL. térvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
a fémkereskedének nem mindsiild személy engedély nélkiil végezheti a sajattulajdonit
fémkereskedelmi engedélykoteles anyag fémkereskedd részére torténd értékesitését. A
Megrendelénél, mint a kozszolgaltatast nyujté gazdalkodo szervezetnél termelSdott,
fémkereskedelmi engedélykoteles anyagok értékesitése a kozszolgaltatd altal irasban
megkétott szerz6dés alapjan, az E-ELEKTRA Zrt. fémkereskedd részére torténik, a
Megrendeld, mint kozszolgaltatdst nyujté gazdalkodo szervezet dltal kidllitott kiilon
igazolas kiadasa mellett.

A veszélyes anyagok elszallitasardl és feldolgozasarél (aszfalt, betonoszlop,
betontérmelék, kitermelt, nem visszatolthetd sitt, stb.) a Vallalkozénak kell
gondoskodnia a bontasi leltar szerinti szallito levéllel, leadasi jeggyel (melyen pontos
tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) elszamolva. A fentieket szdmldval igazolni
kell.

A munkaélatok soran keletkezett Gjrahasznosithaté anyagok a Megrendelé tulajdonat
képezik, Vallalkozd azt a MegrendelSvel szerzédéses jogviszonyban allo E-ELEKTRA
Zrt-nek (2400 Dunatjvaros. Papirgvari u 36.) kell elszallitani és az elszallitast / leadast
szallitélevéllel (melyen pontos tipus, méret, darabszam legyen feltiintetve) kell igazolni.

A kivitelezés befejezését készre jelentéssel kell irdsban bejelenteni a Megrendeld
milszaki atvevojének.

A megvaldsulasi dokumentaciot 3 példanyban a tervezett milszaki tadas-atvételi eljaras
elétt 5 munkanappal be kell nyuajtani a Megrendel6nek az aldbbi tartalommal:

Epitési, bontési leltar

Fénykép minden egyes oszlopcsere el6tt, utan, valamint a helyredllitis egyes
mozzanataival, CD-n, az egyes oszlophelyekre vonatkozdan beazonosithatéan

Epitési naplé mésolat

Burkolat-helyreallitas megfeleldségi nyilatkozat

Bontott anyagok elszamolasa (eredeti bizonylatok) \ L
Kivitelez6i nyilatkozat (S -~

— ==, 5
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- Felelds miiszaki vezetoi nyilatkozat

- Erintésvédelmi mérési jegyzokonyv (mely kitér a cserélt oszlopon tul a munkalatokkal
érintett aramkor érintésvédelmének ellendrzésére, megfeleloségére is!) melyet
fiiggetlen szakembemek kell elvégeznie

- Foldelés ellenallas mérési jegyzokonyv

- Szines A/3-as EEGIS rajz az épitési leltarral egyezSen beszamozva és jeldlve a cserélt
oszlopokat.

- Miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv

16. Amtiszaki atadas-atvételi eljaras csak a hianytalan megvalésulasi dokumentacié leadasa
utan zarhato le.

17. A Vallalkozd a kdzbeszerzési eljarasban tett ajanlati arat ezek figyelembevételével
késziti el, melyrdl ajanlatdban kiilon nyilatkozik. (I. Fejezet (Utmutatd) 3. szamu
melléklete).

18. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ajanlattevé nem az Ajanlatkérd éltal a
felhivasban és a jelen miszaki leirds elvalaszthatatlan részét képezd koltségvetesi
tablazatban részletesen korilirt oszloptipusokat ajanlja meg, hanem ,azzal
egyenértékiiként” meghatdrozott oszloptipusokra kivanja a jelenlegi oszlopokat
lecserélni, csatolnia kell az Ajanlattevé altal megajanlott oszloptipusok részletes
miiszaki leirasat/miiszaki rajzat. Az egyenértékiiség bizonyitasa Ajanlattevo feladata!

Ajanlatkérd érvénytelennek mindsiti az ajanlatot, amennyiben a megajanlott oszlopok
nem felelnek meg — a csatolt miiszaki leirds, miiszaki rajz, fénykép alapjin — a
dokumentici6é miiszaki eléirasaiban foglalt feltételeknek.

A lampaoszlopra és az alapozéisra vonatkozo egyéb eldirasok:

- Ajtok és ajtd nyilasaik pontosan illeszkedjenek egymdshoz, azonos tipusok esetén az
ajtok csere szabadosak legyenek!

- A BDK-nal rendszeresitett Szalkay kulcsok haromszog profiljaval nyithatéak legyenek,
(mind a zarbetét mérete, mind a nyilds mérete tegye lehetévé ezek hasznilatat), egyedi
kialakitas, még ha gyart6 ehhez kiilon kulcsot is biztosit nem megengedett

- A zarbetét kicsavarodas ellen zéger gylirlivel biztositott legyen, preferalt az elfordulo
zarnyelv helyett a szerelvénytérbe vizszintesen elhelyezett menetes keresztlemez

- Talpcsavaros kialakitas esetén 4 meéter felett kettds - rozsdamentes anyagi vagy
tiizihorganyzott — anya + zard anya felhelyezése sziikséges

- Adott oszlop tipushoz tartozé gyartd alapozasi technolégia mar a munkateriilet
kérésekor alljon rendelkezésre, képezze a dokumentacio részét, melynek megtelelden
térténjen a kivitelezés

- Az oszlop alapozasi munkalatok és kabelszerelések 5 Celsius fok alatti hémersekleten
nem végezhetoek, a beton alap hiitésérdl, locsolasarél az id6jarasi viszonyoknak
megfeleléen gondoskodni kell

- Azj oszlopokon, kandelaberekben, az ajto felett 2 méter magassagban tartos, UV allo
felirattal jelolni kell az oszlop gy4rtot, gyartasi évet, gyartasi honapot, az oszlop tipusat
és fénypontmagassagat.

Mellékletek:

- Nézetrajz, miiszaki paraméter
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H=7-10

AJTO: 85x300 BEILLESZTETT

H = 11-12m  400x400mm
300x300mm




KIKOTES / ROGZITES | AZ ALAPZATI TALPHOZ

HORGONYCSAVAR SEGITSEGEVEL

FOLDI KIKOTES /IROGZITES/
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ISMERTETESI ADATOK
Hm Amm D mm Cmm L mm d1mm
2] 500 150 240 560 40 Betonalap a csécsonkos vagy talpas
5.5-7 550 150 300 750 40 oszlopok szaméra falajréteg normat
8 600 250 300 750 40 viszonyai meliett korilbelll a tablazatban
Q 600 250 300 750 40 foltintetett méretekben szikséges. A
— helyes megallapitas céljabol sziikséges
10 600 250 300 750 50 elfendrzé szamitasokat kell végezni
12 900 300 400 750 50 tekintettel a tataj teherbirasara és
13-15 1100 300 400 800 70 agyszintén hitelesiteni az oszlop, az alap
16-18 1300 400 500 1100 70 és sz alapzati rdcs azanos mérateit.
20 1400 400 500 1100 70
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Tipus M=dmm| Lmm | Limm| Amm | Cmm | d2mm S mm kg
M 20 x 650 20 650 45 300 218 25 4 11
M 20 x 1000 20 1000 45 350 250 25 4 16
M 24 x 1200 24 1200 55 400 300 30 5 28
M 30 x 1500 30 1500 85 500 400 38 6 48
M 36 x 1800 36 1800 65 600 500 40 8 54
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219Bx 218
H=7-10 350 x 350

250 x 260

ASTO:  85x300 BENLESZYETT




mmmm——) KOR KERESZIMETSZETU KUPOS HAJLITOTT

TALPLEMEZES ACELOSZLOP

TALPLEMEZEX MERETE ES FURATOSZTASA

§-9 METERES OSZLOPOKHOZ
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10-2 METERES QSZLOAOKHOZ
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HHKT 60/60/4 8 4 60 128 1000 0,74 75
HHKT 60/70/4 7 4 80 136 1000 0,74 88
i HHKT 60/80/4 [ 4 60 148 1000 0,88 102
' HHKT §0/90/4 [ 4 80 156 1000 1,03 116
100 HHKT 80/100/4 10 4 80 168 1000 1,18 138
HHKT 60/110/4 11 4 50 178 1000 1,36 154
= HHKT 80/1204 12 4 60 186 1000 14 172
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